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E.1  T E C H N I C K Á   Z P R Á V A  
 
a/ charakteristika a celkové uspo řádání staveništ ě včetně jeho odvodn ění 

Pozemek se nachází v centrální části Statutárního města Ostravy v městské části 
Moravská Ostrava, k.ú. Moravská Ostrava, pozemek parc.č. 1428/1. Území je situováno mezi 
ulice 30.Dubna, Poděbradova, Bieblova a Nádražní. Nejbližší okolí je zastavěno bytovými 
domy a objekty občanské vybavenosti. 

Pozemek je rovinného charakteru, pozemek není oplocen. Na dotčeném území se 
nacházejí pěší komunikace, zpevněné plochy, pískoviště a prvky městského mobiliáře. 
Ostatní plocha dotčeného území je zatravněná se vzrostlou zelení. 

Dotčená parcela je ve vlastnictví Statutárního města Ostrava se svěřeným právem 
hospodaření Městské části Moravská Ostrava a Přívoz (investor stavby). 

Převážná část zpevněných ploch je odvodněná do okolních travnatých ploch, část 
zpevněných ploch je odvodněno do jednotné veřejné kanalizace. Způsob odvodnění bude 
zachován. 

Staveniště bude označeno výstražným značením. 
 
b) stanovení obvodu staveništ ě, jeho zd ůvodn ění a údaje o pozemcích 

staveništ ě, včetně pozemk ů které zajiš ťuje stavebník / objednatel 
Obvod staveniště je vymezen ve výkresové dokumentaci a nachází se ve vnitrobloku 

mezi ulicemi 30.Dubna, Bieblova, Nádražní a Poděbradova. Staveniště zabírá vnitřní část 
pozemku parc.č. 1428/1, k.ú. Moravská Ostrava. Investor (Městská část Moravská Ostrava a 
Přívoz) má svěřené právo hospodařit s tímto pozemkem. 

 
c) zásady návrhu za řízení staveništ ě 
Zařízení staveniště bude zřízeno dodavatelem stavby. Jedná se o 1 "Unimobuňku" 

umístěnou na stavebním pozemku (viz situace). Součástí zařízení staveniště bude mobilní 
WC, které bude zajištěno a provozováno na základě smluvního vztahu mezi dodavatelem 
stavby a společnosti provozující mobilní WC. Zařízení staveniště je situováno na místě 
budoucího dětského hřiště, proto bude v začátku výstavby provedena demolice stáv. 
pískoviště a zarovnání plochy pro umístění zařízení staveniště. V poslední fázi výstavby, po 
odstranění unimobuňky a přesunutí WC bude proveden povrch dětského hřiště a budou 
osazeny prvky dětského hřiště. 

S ohledem na umístění podzemních sítí jsou vytipována místa pro skladovací a 
manipulační plochy - viz výkres situace. 

 
d) návrh postupu a provád ění výstavby 
Stavba je realizována v zastavění části města -  je nutné dodržovat noční klid a zabránit 

zvýšené prašnosti při provádění stavebních prací. Komunikace užívané pro stavební dopravu 
musí být udržovány v bezvadném stavu. 
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Za zhoršení vlivu na životní prostředí v době provádění stavby plně odpovídá zhotovitel 
stavby. 

Během výstavby bude okolí ovlivněno zvýšenou hlučností ze stavebních prací, zvýšenou 
hlučností a exhalacemi ze staveništní dopravy a zvýšenou prašností. 

 
Obecně je třeba dbát zejména na  
 - omezení hlučnosti na stavbě s ohledem na blízkou zástavbu 
 - ochranu vod před znečištěním hlavně ropnými produkty 
 - snížením prašnosti včasným čištěním vozovek a kropením vodou při manipulaci s 

    demoličním materiálem 
  - zamezení znečištění ovzduší zákazem spalování jakýchkoliv látek na staveništi 
  - nakládání s odpady ze stavební výroby 
 
Provád ění stavby 
1 etapa 
SO 03 - Úprava veřejného osvětlení - nejprve budou provedeny úpravy a přeložky 

stávajících inženýrských sítí. Jedná se o úpravu veřejného osvětlení, spočívajícího ve výměně 
podzemního vedení a výměně a doplnění stožárů a svítidel veřejného osvětlení. 

SO 04 - Přeložení telefonního automatu - bude provedeno prodloužení podzemního 
telekomunikačního vedení pro nové umístění telefonního automatu. Původní automat bude 
zrušen. Osazení nového automatu bude provedeno po dokončení zpevněných ploch. 

 
2 etapa  
SO 02 - Komunikace a zpevněné plochy - nejprve budou odstraněny původní 

komunikace a zpevněné ploch, bude provedena příprava podkladů, podkladní vrstvy a 
osazení obrub. Dále osazení předlažby a signálních a varovných pásů a následně pokládka 
konečných povrchů. 

 
SO 01 - Stavební část - přípravné práce pro stavební část budou prováděny po 

demolicích stávajících zpevněných ploch a souběžně s přípravnými prácemi pro zpevněné 
plochy. Jedná se o přípravu podkladů pro dětské hřiště a základové konstrukce pro městský 
mobiliář, 

Úprava pískoviště a úprava podkladní plochy pro dětské hřiště budou dokončeny těsně 
před finalizací zpevněných ploch. 

 
SO 06 - Opravy terasy a zdí - tento stavební objekt bude prováděn souběžně s 

výstavbou zpevněných ploch, respektive těsně před finálním prováděním povrchů zpevněných 
ploch. 

 
3 etapa 
SO 05 - Sadové úpravy - v poslední fázi budou provedeny jemné terénní úpravy, 

provedena výsadba dřevin (není součástí této investiční akce) a dotčené plochy budou nově 
zatravněny. 

 
Podrobný postup provádění prací si zpracuje vybraný zhotovitel před zahájením stavby 

s ohledem na smluvně dohodnuté termíny. 
 
Lhůta výstavby  
Lhůta výstavby je doporučena : 
 doporučená lhůta výstavby            :         3 měsíce 
 předpokládané zahájení   :         8/ 2013 
 předpokládané ukončení              :       11/ 2013   
 
Lhůta výstavby včetně  zahájení a ukončení stavby budou upřesněny ve smlouvě o dílo 

mezi investorem a zhotovitelem stavby. V návaznosti na stanovení těchto termínů bude 
vypracován časový plán realizace stavby. 
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Časový postup vyklizení za řízení staveništ ě 
Staveniště musí být vyklizeno k termínu předání stavby investorovi. Pro potřeby zajištění 

oprav a nedodělků si dodavatel stavby dohodne s investorem možnost využití potřebných 
prostor na nezbytně nutnou dobu.  

 
Požadavek na komplexní vyzkoušení jednotlivých částí stavby 
Stavba nevyžaduje provedení komplexního vyzkoušení jen běžný zkušební provoz 

jednotlivých zařízení stavby. 
   
Podmínky p ředání dokon čeného díla 
Dílo bude investoru předáno za podmínek stanovených ve smlouvě o dílo. 
 
 
e) objekty, které je nutno samostatn ě uvést do provozu (p ředčasné užívání) 
Žádné objekty nebudou předčasně uvedeny do provozu. 
 
 
f) možné napojení na zdroje (voda, elektrické energ ie, případně plyn, 

telekomunikace) 
 
Odběr vody  
Zásobování vodou bude zajištěno z vnitřního vodovodního rozvodu objektu č.p. 1428, 

který se nachází v severní části řešeného území a který je ve správě investora. Napojení bude 
osazeno podružným vodoměrem, podmínky zásobování budou dohodnuty mezi majitelem 
objektu a dodavatelem stavby ve  SoD. 

Předpokládané maximální množství vody je 5 m3/den. 
 
Odběr el. energie 
Zásobování zařízení staveniště bude zajištěno z vnitřní elektroinstalace objektu č.p. 

1428, který se nachází v severní části řešeného území a který je ve správě investora. 
Podmínky zásobování budou dohodnuty mezi majitelem objektu a dodavatelem stavby ve  
SoD. 

Nepředpokládá se rozvod elektrické energie po celém staveniště. Na vzdálenějších 
místech od zařízení staveniště bude využíváno mobilní elektrocentrály. 

 

Výpočet el. energie : 
1x svářečka x 14 kW            =    14 kW 
1x míchačka  250 l x 4 kW   =      4 kW 
1x cirkulárka x 5 kW            =      5 kW 
1x ostatní stroje x 5 kW        =      5 kW 
3x ostatní stroje x 0,5 kW    =   1,5 kW 
Celkem              29,5 kW 
 

Odkanalizování staveništ ě : 
Odkanalizování staveniště není řešeno. Neznečištěné vody budou vypouštěny do 

stávající jednotné kanalizace. Nepředpokládá se vznik znečištěných vod nad limity stanovené 
společnosti OVaK pro vypouštění do jednotné kanalizace ve správě této společnosti. 

 
Telefon  
Pro zařízení staveniště nebude zřizovaná telekomunikační přípojka, bude využíváno 

mobilní GSM sítě. 
 
g) možnosti nakládání s odpady z výstavby 
Na stavební odpad je kladen požadavek maximální recyklovatelnosti. Nebezpečné 

odpady ze stavby budou likvidovány v souladu s programem odpadového hospodářství 
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zhotovitele stavby, který bude vybrán na základě výběrového řízení. Na dotčeném území jsou 
nově navrhovány dva veřejné odpadkové koše, jejichž obsluha bude zajištěna společnosti 
Technické služby Moravská Ostrava a Přívoz, p.o..  

Podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. je třeba vytvořit při stavbě podmínky 
odpovídající zájmům ochrany životního prostředí. Je třeba dbát zejména na odpady při stavbě. 

Při realizaci stavby vzniknou následující odpady, které byly rozlišeny v souladu s 
kategorizací a katalogem odpadů (Sbírka zákonů č. 381/2001). Tyto odpady budou 
shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií podle § 5 a § 6 Zákona o 
odpadech 185/2001 Sb. ve vhodných shromažďovacích prostředcích:  
 

Kód druhu 
odpadu 

Název druhu odpadu Přibližné 
množství 

(tuny) 
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 

keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 
815 

 
10 04 08 Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod č. 01 04 07 1015 
GG 160 Živičné materiály (odpad asfaltu) ze stavby 

silnic a jejich údržby neobsahující dehet 
268 

23 Zemina, písek a jíl včetně hlušiny 236 
10 01 01 Škvára, struska a kotelní prach  50 
17 02 01 Dřevo 1,20 
16 01 19 Plasty 0,10 
15 01 01 Papírové obaly 0,20 
17 04 05 Stavební odpad - železo a ocel 0,20 

 

Generální dodavatel stavby zajistí manipulaci s tímto odpadem dle platných předpisů. 
Zejména se jedná o likvidaci případných odpadů se zbytkovým obsahem škodlivin (ZN). Je 
vhodné, aby generální dodavatel při uzavírání smluv na jednotlivé dodávky stavebních a 
technologických prací ve smlouvách zakotvil povinnost subdodavatelů likvidovat odpady 

 
h) přístup na staveništ ě 
Přístup na staveniště bude z MK ul. Bieblova a to ze severního směru. Vstup na 

staveniště bude řádně označen a zabezpečen proti přístupu nepovolaných osob. 
 
i) požadavky na  zabezpe čení ochrany staveništ ě a jeho okolí  
Staveniště bude řádně oploceno a označeno.  
Obvod staveniště, vjezd a výjezd do ohraničeného prostoru staveniště bude osazen 

výstražnými tabulkami „zákaz vstupu nepovolaným osobám“.  
Manipulační a skladovací plochy budou oploceny a opatřeny uzamykatelnou branou a 

výstražnými tabulkami „zákaz vstupu nepovolaným osobám“. 
Rovně budou osazeny výstražnými tabulkami „zákaz vstupu nepovolaným osobám“ 

všechny zadní vchody přilehlých domů. Tyto vstupy však zůstanu volné pro případ nouzového 
úniku z těchto domů. 

Ochrana a ostraha staveniště bude zabezpečena generálním dodavatelem stavby. 
 
j) zvláštní požadavky na provád ění stavby, které vyžadují bezpe čnostní 

opat ření 
Stavba nevyžaduje zvláštní opatření, rovněž bezpečnostní opatření budou odpovídat 

normám o bezpečnosti práce. Výkopy hlubší než 1,0 m se budou pažit, práce ve výškách 
budou prováděny dle bezpečnostních norem. 

Pracovníci budou vybaveni potřebnými ochrannými pomůckami. 
 
k) návrh řešení dopravy b ěhem výstavby (p řepravní a p řístupové trasy, 

zvláštní užívání pozemní komunikace, uzavírky, objí žďky, výluky) v četně 
zajišt ění základních podmínek a ozna čení pro samostatný a bezpe čný pohyb 
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osob s omezenou schopností pohybu a orientace na ve řejně přístupných 
plochách souvisejících se staveništ ěm 

Doprava bude vedena po stávajících veřejných komunikacích. Příjezd ke staveništi je 
možný pouze ul. Bieblova ze severního směru. 

Při používání veřejných komunikací je nutno dodržovat podmínky zákona 135/61 Sb. ve 
znění zákona 27/84 Sb. Dále vyhlášky č.99/89 dopravní předpisy a vozidla musí vyhovovat 
svým technickým stavem a vybavením platným předpisům 

Přístupové trasy jsou naznačeny ve výkresové části. 
Provádění stavby si nevyžádá uzavírky, objížďky a výluky. Bude nutno zřídit náhradní 

pěší trasy a to jak severojižním směrem tak východozápadním (a opačně). Severojižní trasa 
bude převedena východním směrem po pěší komunikaci podél ul. Bieblova a dále pak podél 
ul. Nádražní, popř. západním směrem mezi bytovými domy a ul. Poděbradova. 

Východozápadní trasa bude převedena buď severně podél ul. Bieblova nebo jižně podél 
ul. 30.Dubna. Náhradní pěší trasy budou řádně označeny. 

Všechny okolní domy mají vchody i ze přední strany, které nebudou stavební činnosti 
ovlivněny. Pouze bytový dům č.p. 2924 má oba vchody situované do prostoru, kde bude 
probíhat stavební činnost. Tomuto faktu bude přizpůsoben postup výstavby, nejprve se 
povedou zpevněné plochy u severního vstupu, poté se zahájí práce u jižního vstupu. 

Veřejně přístupné plochy a všechny trasy pro pěší budou přizpůsobeny bezpečnému 
pohybu pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 

 
l) stanovení podmínek pro provád ění stavby hlediska bezpe čnosti a 

ochrany zdraví, plán bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci na staveništi podle 
zákona č. 309/2006 Sb., o zajišt ění dalších podmínek bezpe čnosti a ochrany 
zdraví p ři práci. 

 
Údaje o samostatných opat řeních, p řípadně o způsobu provád ění vyžadujícím 

bezpečnostní opat ření 
Obecně platí, že na stavbě budou dodržovány veškeré platné bezpečnostní předpisy, 

vztahující se na charakter prací a činností na stavbě.   
Na stavbě mohou pracovat jen pracovníci vyučeni nebo alespoň zaučeni v daném 

oboru. Všichni pracovníci na stavbě pracující musí být proškoleni v rámci bezpečnosti práce a 
pravidelně doškolování ve smyslu vyhlášky 204/94 Sb. Vybavení ochrannými prostředky a 
pomůckami pro své zaměstnance zajistí jednotliví dodavatelé. Bude dodržována Vyhláška 
č.178/2001 Sb. o ochraně zdraví při práci. 

V případě běžného úrazu bude lékařská péče poskytnuta formou první pomoci přímo na 
staveništi. Pro tyto účely musí být na stavbě u vedoucího nebo na jiném snadno dostupném, 
ale kontrolovatelném místě lékárnička. Těžší úrazy budou po poskytnutí první pomoci 
ošetřeny v nejbližším zdravotnickém zařízení. Těžké úrazy budou po poskytnutí první pomoci 
přenechány k ošetření přivolané záchranné službě. Pracoviště musí být při práci mimo denní 
dobu, nebo když si to vyžadují klimatické podmínky, řádně osvětleno. Musí být viditelně 
vyvěšen seznam důležitých telefonních stanic (lékařská služba, požárníci, plynárna, vodárna, 
policie).  

Při realizaci se musí dodržovat vyhláška č.324/90 Sb., vyhláška č.48/82 Sb. a nařízení 
vlády č. 193/91. 

 
Požární ochrana b ěhem výstavby 
Dodavatelé jsou povinni zabezpečit objekty a zařízení z hlediska požární ochrany podle 

zák.133/85 Sb. a vyhlášky 37/86 Sb. o požární ochraně. 
Během výstavby jsou dodavatelé a investor povinni dodržovat veškeré požární a 

bezpečnostní opatření na jednotlivých pracovních úsecích zejména tam, kde se předpokládá 
zvýšené požární nebezpečí (sváření,broušení a pod.). 

 
Plán BOZP viz samostatná p říloha. 

Červenec 2013, Ing. Jan Havlíček 


