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a) charakteristika a celkové uspořádání staveniště včetně jeho odvodnění 

Stavba se nachází na sídlišti Fifejdy v Ostravě, na ul. Lechowiczova a v prostoru před 
Základní školou Ostrava, Gen. Píky 13A. Jedná se o zastavěné území obce. Stavba se 
nachází na parcelách č. 2202/1, 2202/49, 2202/50, 2202/51 a 2202/80 k.ú. Moravská 
Ostrava. Rozsah stavby zachovává stávající šířkové, směrové a výškové uspořádání 
současného řešení zpevněných ploch, a je umístěna na ploše stávajících chodníků, které 
budou stavbou upraveny. 

Stavba je rozdělena na 2 realizační celky. 
Staveniště pro Realizační celek 1 se nachází podél ul. Lechowiczovy kromě úseku 

před nedostavěným skeletem a zdravotním střediskem na této ulici. A je do něj zahrnut 
úsek chodníku před ZŠ Gen. Píky v délce 48 m. 

Staveniště pro Realizační celek 2 se nachází v úseku chodníku na ul. Lechowiczově 
před nedostavěným skeletem a zdravotním střediskem a v místě chodníků před ZŠ Gen. 
Píky. 

Tato TZ je pracována pro Realizační celek 2. 
Stavba navazuje na plánované stavby v přilehlém okolí a nemá vliv na zastavěnost 

území. 
Stávající území slouží jako dopravní a pobytový prostor v rámci sídliště Fifejdy. 

Prostor je zastaven obytnou zástavbou panelových bytových domů, dopravními plochami, 
hřišti a zelení. 

Konkrétní plochy pro umístění stavby slouží jako místní komunikace III. třídy a IV. 
třídy a jako parkovací stání. V současnosti jsou dotčené pozemky zastavěny konstrukcemi 
chodníku, které tvoří asfaltové a betonové vrstvy, a konstrukcemi vozovky, které tvoří 
asfaltové a další podkladní vrstvy. 

Stavba se nenachází v památkové rezervaci, památkové zóně, ani jejím jinak 
chráněném území. Neleží ve zvláště chráněných území a v záplavovém území. Není tedy 
nutné provádět žádná zvláštní opatření pro jejich ochranu a ochranu stavby.  

Odvodnění staveniště bude provedeno do okolních zelených ploch. 
Staveniště bude označeno dle schéma B/3 uvedeném v TP 66 Zásady pro označování 

pracovních míst na pozemních komunikacích, II. vydání. Viz. výkresy A.6-2 a A.6-3 Zásady 
organizace výstavby. 
 

b) stanovení obvodu staveniště, jeho zdůvodnění a údaje o pozemcích 
staveniště, včetně pozemků které zajišťuje stavebník 

Staveniště je vymezeno pozemkem, na kterých bude stavba po provedení trvale 
umístěna. Tam kde je to možné bude staveniště rozšířeno na okolní zelené plochy pro 
vytvoření skladovacích a manipulačních ploch. Tyto manipulační plochy budou po 
dokončení stavby uvedeny do původního stavu. Staveniště je vyznačeno ve výkrese A.6-2 
a A.6-3 Zásady organizace výstavby. Staveniště bude řádně označeno a zabezpečeno proti 
úrazu proti úrazu osob pohybujících se mimo stavbu i na stavbě. 
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Stavbou dotčené parcely:   k.ů. Moravská Ostrava (713520) 
Par. č.: Výměra: Způsob využití: Druh pozemku: Vlastník parcely: 
2202/1 87794 zeleň Ostatní plocha Vlastnické právo: 

Statutární město OstravaProkešovo 
náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 
72930 Ostrava 
Svěřená správa nemovitostí ve 
vlastnictví obce: 
Městský obvod Moravská Ostrava a 
PřívozProkešovo náměstí 1803/8, 
Moravská Ostrava, 72929 Ostrava 

2202/50 11149 ostatní 
komunikace 

Ostatní plocha 

2202/80 8081 zeleň Ostatní plocha 

2206/11 2480 zeleň Ostatní plocha 

 

c) zásady návrhu zařízení staveniště (ZS) 

Zařízení staveniště bude umístěno uvnitř staveniště na řádně označeném pozemku 
(viz. výkresy A.6-2 a A.6-3 Zásady organizace výstavby). Při provádění prací nesmí být 
ukládán stavební ani jiný materiál na vozovce ul. Lechowiczova. Pro obyvatelé přilehlých 
nemovitostí bude během stavby zajištěn bezpečný přístup k nemovitostem. 

 
Zřizování meziskládek stavebního materiálu v místě stavby nedoporučujeme, jelikož 

se nejedná o oplocený pozemek. Odpady určené k uložení na skládce KO k TU navrhujeme 
ihned po vytěžení / vybourání odvézt na skládku. Vybouraný materiál určený k recyklaci 
doporučujeme odvézt na meziskládku, kterou zajistí zhotovitel stavby na své náklady, aby 
na místě stavby tento materiál nebránil v průběhu prací. 

 
Na místě stavby navrhujeme umístit mobilní chemickou toaletu (pro pracovníky) 

s pravidelným servisem po dobu celé realizace stavby. Počet MCHT1 bude odpovídat 
zejména počtu pracovníků dle hygienických norem. 

 
Napojení ZS na inženýrské sítě se nepředpokládá. Stavba pro svou realizaci 

nevyžaduje napojení na el. energii nebo napojení na zdroj tepla či odvod splašků 
kanalizací. El. energie pro stavbu bude získána pomocí benzinových / dieselových 
agregátů, voda k čištění staveniště, snížení prašnosti a k provedení tlakové zkoušky 
potrubí vodou bude dovezena na místo stavby cisternou.  

 
Další variantou pro napojení ZS na IS představuje zřízení dočasné přípojky el. 

energie, vodovodu, s podružným měřením na náklady zhotovitele stavby a jeho 
odpovědnost po domluvě s majitelem některé z okolních nemovitostí.  

 
Zařízení staveniště nebo jeho část ponechaná v místě stavby po skončení prací by 

mělo být zajištěné proti neoprávněnému vniknutí nepovolaných osob a mělo by být řádně 
označeno s uvedením zhotovitele stavby, jeho identifikačních a kontaktních údajů a 
s uvedením odpovědných osob za zhotovení stavby. Na ceduli v ZS by měl být uveden 
termín pro zahájení a ukončení prací. 

 
Pokud bude ZS ponechané v místě stavby v noci úměle osvětleno, je nutné dodržet 

hygienické předpisy, aby nedocházelo k nežádoucímu osvětlení okolních nemovitostí. 
 

                                                 
1
 MCHT znamená mobilní chemická toaleta 
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Oplocení ZS nesmí v žádném případě bránit v přístupu majitelů nemovitostí k jejich 
nemovitostem. Pokud bude ZS stráženo služebním psem, je povinen majitel psa zajistit 
v jakoukoliv dobu jeho plnou kontrolu a nesmí docházet k útěkům takového hlídacího psa 
mimo označené ZS. ZS navíc musí být zřetelně označeno, že je hlídáno psem. 

 

d) návrh postupu a provádění stavby 

1. před samotným zahájením stavby si zhotovitel stavby zajistí provedení vytýčení 
inženýrských sítí v terénu pracovníky správců IS. Zhotovitel stavby provede sondu 
pro zjištění skutečného uložení stávajícího vedení IS. 

 
2. Zhotovitel vlastním nákladem a na vlastní odpovědnost rozmístí v okolí stavby 

dočasné mobilní dopravní značení. Dále zhotovitel zajistí montáž a údržbu 
bezpečnostních prvků na místě stavby – přechodové lávky, zábradlí, oplocení, 
osvětlení přístupových cest k nemovitostem v místě stavby v noci, apod.  

 
3. Zhotovitel písemně informuje majitele sousedních nemovitostí se stavbou  

o tom, kdy bude stavba zahájena a od kdy bude nemožné zajíždět s automobily 
k nemovitostem a jak dlouho toto omezení potrvá. 

 
4. Zhotovitel stavby zajistí geodetické vytýčení2 stavby pro účely provádění stavby 

vlastním nákladem před zahájením prací. Při provádění bouracích prací navrhujeme 
zajistit zhotoviteli stavby systém kontroly pro hloubku odebírání spodní stavby 
(dřevěné lavičky, zaměření hloubky geodetem, využití stavebního laseru, apod.), 
aby neodtěžil více materiálu, než s jakým počítá PDSP, došlo by tak zároveň ke 
vzniku nedostatku materiálu v konstrukčních vrstvách stavby. Navíc by poplatek za 
uložení na skládku převýšil rozpočtované množství (v opačném případě vzniknou 
vícenáklady k tíži zhotovitele stavby). 

 
5. Zhotovitel stavby v případě, že umístí zařízení staveniště na veřejném prostranství 

zajistí vlastním nákladem na Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
výjimku pro zvláštní užití veřejné komunikace (vyřízení do cca 30 dní) a uhradí za 
pronájem veřejného prostranství cenu obci (v Kč / m2, upozorňujeme, že vyřízení 
pronájmu zabere zhotoviteli obvykle min. 14 dní). 

 
6. Stavba je navržena k provedení v 1. etapě. 

 
7.  Bude provedena kontrola kvality a úplnosti díla. Bude proveden úklid místa stavby, 

meziskádek, zařízení staveniště, budou odinstalovány dočasné dopravní značky, 
budou odstraněny všechny odpady z místa stavby a budou zlikvidovány v souladu 
s platnými právními předpisy na náklady zhotovitele stavby. 

 
8.  Bude provedeno geodetické zaměření skutečného stavu stavby3. 

 
9.  Dílo a stavební deník bude předáno objednateli.  

 

                                                 
2
 doložit ke kolaudaci stavby 

3 zaměření SPS provede úředně oprávněný geometr a tento doklad bude sloužit jako podklad pro kolaudaci 
stavby 
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10.  Práce provádíme dle technologického postupu příslušného pro konkrétní druh 
stavební práce, podle TN a podle platných právních předpisů vč. předpisů BOZP a 
předpisů pro požární bezpečnost. 

 
11.  Dílo musí být provedeno řádně, včas v minimálně průměrné střední kvalitě. 
  

e) objekty, které je nutné uvést samostatně do provozu 

Projektant předpokládá, že celá stavba bude provedena jako jeden celek a že bude 
dána do trvalého provozu ihned po provedení kolaudace stavby. 
 

f) možné napojení na zdroje (tepla, el. energie, plyn, telekomunikace) 

Zhotovitel stavby při provádění stavby bude potřebovat el. energii a vodu. Jiné 
zdroje pro zhotovení stavby potřebné nebudou. Nepředpokládá se realizace stavby 
v zimním období. 

 
• El. energii – navrhujeme zajistit benzínovými / dieselovými mobilními agregáty 
 
• Voda – pitnou / užitkovou vodu navrhujeme dovážet cisternou 

 

g) možnosti nakládání s odpady z výstavby  

S odpady vzniklými v rámci realizace stavby bude nakládáno podle zákona o 
odpadech. Dopravné a úložné odpadů je povinen uhradit zhotovitel stavby vlastním 
nákladem.  
 

h) přístupy na staveniště 

Přístup na staveniště je možný celoročně z ul. Lechowiczova. 
 

i) požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho okolí 

Zabezpečení staveniště provede zhotovitel stavby vlastním nákladem a na vlastní 
odpovědnost. Je při tom povinen zajistit bezpečný přístup do nemovitostí majitelům / 
obyvatelům přilehlých nemovitostí a to v jakoukoliv denní dobu. 

 

j) zvláštní požadavky na provádění stavby, které vyžadují bezpečnostní 
opatření 

Pracovníci zhotovitele budou zřetelně označeni názvem obchodní společnosti pro 
kterou práci vykonávají, budou vybaveni bezpečnostními – ochrannými prostředky (helmy, 
rukavice, pracovní oděv a obuv) a budou poučeni o bezpečnosti práce (viz. bod l) této TZ).  

 

k) návrh řešení doprav během výstavby (přepravní a přístupové trasy, 
zvláštní užívání pozemní komunikace, uzavírky, objížďky, výluky) vč. 
zajištění zákl. podmínek a označení pro samostatný a bezpečný pohyb 
osob s omezenou schopností pohybu a orientace na veřejně přístupných 
komunikacích a plochách souvisejících se staveništěm 
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Zvláštní užívání komunikace a pronájem veřejného prostranství zajistí zhotovitel 
svým nákladem na Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz před samotným 
zahájením stavebních prací. 

Během výstavby dojde o omezení provozu na přilehlých pozemních komunikacích 
uzavřením pruhu šířky cca 1 m od obrubníku. Tento pruh bude sloužit k provedení výměny 
konstrukčních vrstev pozemní komunikace v pruhu šířky 0,5 m, které je součástí stavby a 
dále bude sloužit k umístění přechodného dopravního značení. Omezeno bude také 
parkování na dotčených parkovacích stáních. Tato omezení budou provedena na nejkratší 
možnou dobu (tj. na provedení výměny konstrukčních vrstev vozovky, osazení dvojřádku a 
osazení betonových obrubníků) tak, parkovací stání byla opět použitelná při pokračování 
výstavby ve větší vzdálenosti od pozemní komunikace. Doporučuje se provádět omezení 
parkování a s tím spojené stavební práce v menších etapách (dle dohody zhotovitele a 
investora) tak, aby nedošlo k omezení velkého množství parkovacích stání současně. 

Zhotovitel je povinen zajistit přístup k přilehlým nemovitostem s dodržením 
podmínek bezpečného pohybu osob i osob se sníženou schopností pohybu a orientace. 

 
 

l) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a 
ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci. 

Obecné požadavky bezpečnosti práce na stavbě 
a) Při realizaci stavby platí v plném rozsahu právní předpisy v oblasti bezpečnosti práce a 

ostatní předpisy, které s BOZP souvisí. Při vlastní realizaci se použijí právní předpisy, 
které upravují danou oblast. 

b) V průběhu výstavby se zhotovitel dále řídí požadavky bezpečnosti práce obsaženými 
v technologických postupech, pracovních postupech jednotlivých prací, návodem 
výrobců a vlastními řídícími dokumenty v oblasti bezpečnosti práce. 

 
Obecné povinnosti kladené na zaměstnance stavby z hlediska bezpečnosti 
práce 
a) Při zjištění nedostatků v oblasti BOZP, které zaměstnanec nemůže sám odstranit - 

informovat o nich neodkladně nadřízeného, 
b) používat při práci ochranná zařízení a předepsané osobní ochranné pracovní 

prostředky, 
c) dodržovat protipožární opatření (při svařování, práci s otevřeným ohněm nebo tam kde 

dochází k odletu žhavých pilin, mít na pracovišti dostatečný počet hasicích přístrojů), 
d) neprovádět práce, pro něž nejsou poučeni ani vyškoleni, zejména práce, které vyžadují 

zvláštní odbornou kvalifikaci (svářeč, jeřábník, vazač atd.), 
e) dodržovat pořádek na pracovištích a komunikacích na stavbě, 
f) každý úraz si dát řádně ošetřit, ihned jej hlásit nejblíže nadřízenému a zaevidovat ho, 
g) počínat si při práci tak, aby neohrozil zdraví své ani svých spolupracovníků, dodržovat 

předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předepsané pracovní postupy, 
h) osoby, které nemají povolení vstupu a pohybu v prostorách staveniště od odpovědného 

pracovníka, se nesmí v těchto prostorách pohybovat ani zdržovat, 
i) všichni pracovníci jsou při zdvihacích pracích povinni zajistit, aby nemohlo dojít 

k náhodnému pádu předmětů, 
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j) zařízení, v nichž se používají, zachycují, skladují, zpracovávají nebo dopravují 
nebezpečné látky, musí být umístěna tak, aby při úniku látky nedošlo k ohrožení 
bezpečnosti a zdraví pracovníků, 

k) dodržovat požadavky bezpečnostního značení označující riziková místa a vymezující 
bezpečnostní vzdálenosti, 

l) při práci v noci bude staveniště řádně osvětleno. Zvýšená pozornost bude z hlediska 
osvětlení věnována místům se zvýšeným rizikem, 

m) před zahájením opravy, údržby nebo čištění zařízení, musí být toto zařízení odstaveno a 
zabezpečeno podle bezpečnostních předpisů. Toto zařízení musí být opatřeno 
výstrahou se zákazem spouštění,  

n) strojní zařízení nesmí být uváděno do činnosti v případě poruchy. Před spuštěním 
zařízení se obsluha musí přesvědčit, zda toto zařízení nevykazuje zjevné vady nebo 
poškození. 

 
Pohyb zaměstnanců a osob na staveništi 

Pohyb pracovníků a osob pohybujících se v prostoru staveniště musí být řešen tak, 
aby byly dodrženy potřebné šířky a výšky průchozích profilů. Zhotovitel musí kromě 
bezpečnosti svých zaměstnanců zabezpečit i bezpečnost všech osob, které se mohou 
vyskytnout na staveništi.  
 

Zejména je třeba dodržet 
a) Minimální šířka přístupové cesty na pracoviště je 0,75 m, v případě oboustranného 

provozu 1,50 m, 
b) podchodné výšky smí být minimálně 2,10 m, výjimečně 1,80 m při zabezpečení 

snížených míst, 
c) pro dopravu vozidel a strojů je dostatečným průjezdným profilem takový, který je o 30 

cm větší než rozměry dopravního prostředku včetně nákladu, 
d) všechny překážky v komunikacích musí být řádně označeny, pokud jsou vyšší než 10 

cm, pak opatřeny vhodným přechodem nebo přejezdem. Jakékoliv otvory (je-li kratší 
rozměr větší než 25 cm) a jámy v komunikacích nebo na pracovištích musí být zakryty 
poklopem nebo ohrazeny. Poklop musí mít odpovídající únosnost a nesmí být lehce 
odstranitelný, 

e) přístupové trasy musí být osvětleny, do neosvětlených prostorů je zakázáno vstupovat.  
f) všechny osoby na staveništi nacházející se v pracovním prostoru mimo zabezpečené 

části staveniště musí být vybaveny reflexní vestou, ochrannou přilbou, vhodnou obuvi a 
oděvem, případně dalšími odpovídajícími OOPP k dané činnosti. 

g) před zahájením prací musí byt vyvěšené informativní tabulky, které musí informovat 
všechny osoby, které se mohou v průběhu realizačních prací pohybovat po objektu a 
v jeho blízkosti o hrozících rizicích a o zahájení realizace. 

h) při celkové revitalizaci musí být informativní tabulka umístěna před objektem – na 
oplocení staveniště a na vchodové dveře a to na vnitřní i venkovní stranu dveří, tato 
tabulku musí informovat a zakazovat manipulovat, nebo jakýmkoliv způsobem měnit, 
odstraňovat zabezpečením nebo zařízením zhotovitele. 

 
Zakázané činnosti 
a) odstraňovat nebo poškozovat bezpečnostní prostředky, kterými se rozumí osobní 

ochranné pracovní prostředky, bezpečnostní a informační tabulky, jakož i ostatní 
technické vybavení, přispívající k prevenci mimořádné události na staveništi, 

b) provádět opravy a údržbu zařízení bez použití předepsaných osobních ochranných 
pracovních prostředků, 
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c) pracovat pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek, 
d) kouření je povoleno pouze mimo objekt nebo v místech k tomuto účelu vyhrazených! 
e) při práci na zařízeních je zakázáno dávat ruce mimo vyhrazená bezpečnostní místa na 

zařízení nebo pod kryty, dokud není zařízení odstaveno a řádně zajištěno proti 
náhodnému spuštění, 

f) umísťovat a skladovat předměty v průchozích cestách, 
g) skladovat nebo přemísťovat předměty bez jejich předchozího zajištění proti pádu, 
h) odstraňovat informativní a výstražné tabulky. 
 
Požadavky na zajištění staveniště, vstup osob na staveniště 

Stavba bude oplocena pouze v těch částech, kde bude dle předem schváleného 
harmonogramu realizována pracovní činnost. Pracovní prostory budou souvisle oplocené 
oplocením o výšce 1,8m dle požadavků NV č. 591/2006 Sb. Zhotovitelé stavebních prací 
musí mít stanovena maximální opatření pro bezpečnost a bezpečnou práci. Veškerá 
opatření musí být konzultována se zadavatelem stavby a s koordinátorem BOZP:  
a) stavba musí být zabezpečena proti vstupu nepovolaných osob dle požadavků NV č. 

591/2006 Sb. a to v přijatelné míře, tak aby byly vždy odděleny osoby pracující od 
kolemjdoucích a od nájemníku daného domu, 

b) na všech vstupech a přístupových komunikacích, které ke staveništi vedou, musí být 
bezpečnostní značky vyznačující „ zákaz vstupu nepovolaným osobám“, 

c) zhotovitel je dle § 3 zákona 309/2006 Sb. povinen vést evidenci přítomnosti 
zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, které mu bylo předáno, 

d) zhotovitel je povinen prokazatelně seznámit každou novou osobu vstupující na jeho 
staveniště s riziky všech zhotovitelů, které mohou při její práci ohrozit jejích život nebo 
zdraví, 

e) vždy musí být vytvořeny bezpečné koridory pro přístup na pracoviště. 
 
Stavební a montážní práce 

Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníku při provádění stavebních prací se 
upravuje dle platných právních předpisů vztahujících se k BOZP a předložených 
technologických postupů pro jednotlivé činnosti. Právní předpisy spolu s těmito 
podmínkami bezpečnosti včetně popsaných způsobů zajištění bezpečnosti se vztahují na 
všechna pracoviště na stavbě a všechny pracovníky stavby, kteří s ním musí být 
prokazatelně seznámeni a řídit se jimi. 
 
Odpovědnosti a pravomoci: 
a) vedoucí pracovníci stavby odpovídají za dodržování tohoto předpisu na všech stupních 

řízení, 
b) za prokazatelné seznámení pracovníků na stavbě s tímto předpisem odpovídají vedoucí 

zaměstnanci zhotovitelů. 
 

 
Zpracoval: JEARING, spol. s r.o., Petřvald 
 

     ………………………………………………………… 

                     Ing. Ondřej Žídek  

Datum:  03/2015 

 


