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a)  charakteristika a celkové uspořádání staveniště včetně jeho odvodnění 
Řešené území se nachází v Ostravě, městské části Fifejdy. Jedná se o opravu parkoviště, několika 
přístupových chodníků, tři lokální snížení chodníku, opravy komunikace mezi ulicí Novinářská a 
Ahepjukova a dvou nových kontejnerových stání. V současné době je parkoviště využívané v celé 
ploše. Na parcele 2202/1 se nachází chodník, který slouží jako přístup k jednotlivým vchodům 
bytových domů. Parcela 2202/11 slouží jako komunikace ulice Ahepjukova a dále jako stávající 
parkoviště se dvěma podélnými ostrůvky na kterých se nachází několik vzrostlých stromů a sloupy 
VO.  Na parcele 2202/12 se nachází přístupový chodník, který spojuje ulici Novinářská s ulicí 
Ahepjukova, dále se zde nachází měřící stanice společnosti Ostravské vodárny a kanalizace, a.s., 
dále se na této parcele nachází několik keřů a malý lesík. Parcela 2202/115 slouží jako 
komunikace spojující ulice Ahepjukova a dále jako část chodníku vedoucí podél této komunikace. 
Na parcele 2202/116 se nachází nepoužívaný chodník vedoucí podél stávajícího parkoviště a dále 
je tu volně rostoucí lesík, soužící jako protihluková stěna. Parcela 2202/117 slouží jako parkoviště 
a komunikace spojující ulice Ahepjukova a Novinářská. Na parcele 2202/118 a 2202/148 se 
nachází chodník, který vede podél komunikace spojující ulice Novinářská a Ahepjukova. Na 
parcele 2260/2 se nachází chodník u ulice Novinářská, na který se napojuje severní chodník.  Na 
parcele 2359/3 se nachází komunikace ulice Novinářská a chodník vedoucí podél této 
komunikace. 

Stavba řeší opravu stávajících ploch a úpravu těchto ploch tak, aby vyhovovala dnešnímu 
standardu a technickým normám. Dojde k úpravě ostrůvků a to převážně v místech vjezdu na 
parkoviště. Dojde k výstavbě ostrůvků, které zúží vjezd do parkoviště. Parkovací stání budou nově 
ze zámkové dlažby rozměru 0,2 x 0,2 x 0,08 m, komunikace na parkovišti jsou navrženy asfaltové. 
Chodníky budou nově ze zámkové dlažby rozměru 0,2 x 0,2 x 0,06 m. Na parkovišti budou nově 
umístěna sdružená stání pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, které vyvolali 
potřebu snížených napojení na stávající chodník. Proto byly navrženy místa pro přecházení, která 
jsou vybavena prvky určené osobám se sníženou schopností orientace a to varovné a signální pásy. 
Protože v místě parkoviště se dnes nachází kontejnery pro komunální odpad a tím snižují kapacitu 
parkoviště, byly tyto kontejnery přemístěny na dvě nové kontejnerové stání. Kvůli těmto 
kontejnerovým stáním se musí v jejich celé délce snížit přilehlé stávající chodníky. V lokalitě 
došlo nově k výstavbě podzemích kontejnerů pro tříděný odpad,  toto umístění je v PD zohledněno. 
Dojde k rekonstrukci komunikace spojující ulice Ahepjukova a Novinářská. V místě napojení 
rekonstruované komunikace na ulici Novinářská byl umístěn přechod pro chodce. V rámci stavby 
dojde k rekonstrukci stávajících uličních vpustí, které jsou ve vlastnictví MOaP. Dojde k revizi, 
případně výměně šachtic a k osazení nových pryžových mříží. PD byla v projekční fázi 
koordinována se stavbou REKO MS Ostrava - Novinářská (Tr.8), Stavebník SMP Net, s.r.o. 
Projektoval Projekt 2010, s.r.o. Tato PD řeší přeložku STL plynovodu d315. Je nutné tyto PD ve 
fázi výstavby spolu koordinovat. 

b)  stanovení obvodu staveniště, jeho zdůvodnění a údaje o pozemcích staveniště, včetně 
pozemků, které zajišťuje stavebník/objednatel 

Obvod staveniště je patrný z přílohy B.2.2.1 Situace ZOV - 1.Etapa a B.2.2.2 Situace ZOV - 2. 
Etapa. Stavba bude ohraničena zábranou Z2 - Zábrana pro označení uzavírky. Pro zdůraznění 
zúžení vozovek budou osazeny Z 4a Směrovací desky, které budou ze začátku zúžení doplněny o 
3 ks S 7 - Přerušované žluté světlo. Navrhovaná rekonstrukce je umístěna na ploše p.č. 2202/1, 
2202/11, 2202/12, 2202/115, 2202/116, 2202/117, 2202/118 2202/148, 2260/2 a 2359/3 v 
katastrálním území Moravská Ostrava (713520), mapový list: OSTRAVA,8-0/31. U parcel p.č. 
2202/1, 2202/12, 2202/116, 2202/118 a 2202/148 se jedná se o území zastavěné, druh pozemku – 
ostatní plocha , využití parcel – zeleň. U parcel p.č. 2202/11, 2202/115, 2202/117, 2260/2 a 
2359/3 se jedná se o území zastavěné, druh pozemku – ostatní plocha , využití parcel – ostatní 
komunikace. V současné době jsou na uvažovaných plochách komunikace pro chodce a motorová 
vozidla, parkovací stání a zeleň.. V současné době je parkoviště využívané v celé ploše. Na 
parcele 2202/1 se nachází chodník, který slouží jako přístup k jednotlivým vchodům bytových 
domů. Parcela 2202/11 slouží jako komunikace ulice Ahepjukova a dále jako stávající parkoviště 
se dvěma podélnými ostrůvky na kterých se nachází několik vzrostlých stromů a sloupy VO. Na 
parcele 2202/12 se nachází přístupový chodník, který spojuje ulici Novinářská s ulicí Ahepjukova, 
dále se zde nachází měřící stanice společnosti Ostravské vodárny a kanalizace, a.s., dále se na této 
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parcele nachází několik keřů a malý lesík. Parcela 2202/115 slouží jako komunikace spojující 
ulice Ahepjukova a dále jako část chodníku vedoucí podél této komunikace. Na parcele 2202/116 
se nachází nepoužívaný chodník vedoucí podél stávajícího parkoviště a dále je tu volně rostoucí 
lesík, soužící jako protihluková stěna. Parcela 2202/117 slouží jako parkoviště a komunikace 
spojující ulice Ahepjukova a Novinářská. Na parcele 2202/118 a 2202/148 se nachází chodník, 
který vede podél komunikace spojující ulice Novinářská a Ahepjukova. Na parcele 2260/2 se 
nachází chodník u ulice Novinářská, na který se napojuje severní chodník.  Na parcele 2359/3 se 
nachází komunikace ulice Novinářská a chodník vedoucí podél této komunikace.. 

 

c)  zásady návrhu zařízení staveniště 

 Zařízení staveniště stanoví investor stavby na pozemku a obvodu stavby tak, aby byla zachována 
 obslužnost předmětné lokality. Stavba bude provedena za omezeného provozu. Stavba je 
 rozdělena na dvě etapy. V Etapě č. 1 dojde k uzavření komunikace spojující ulice Ahepjukova a 
 Novinářská a polovina parkovací plochy (ta, která je blíž izolační zeleně). Dále dojde k uzavření 
 jižního chodníku a čtyř lokálních snížení asfalto-betonového chodníku, které budou stavěny 
 postupně.  V rámci této etapy dojde k výstavbě jižního kontejnerového stání. V Etapě č. 2 dojde 
 k otevření opravených částí a uzavře se vjezd na parkoviště z ulice Ahepjukova, Dále se bude 
 v této etapě rekonstruovat severní chodník a postaví se také severní kontejnerová stání. Dále se 
 v této etapě zrekonstruují oba ostrůvky. Stavební úpravy vyžadují pouze minimální plochy ZS 
 s ohledem na to, že materiál bude postupně na stavbu dovážen a okamžitě zabudován. 
 Zaměstnanci budou používat své stavební dvory, případně budou použity provizorní dočasné 
 objekty - staveništní buňky dle potřeb dodavatele stavby s využitím pozemků v obvodu stavby. 
 Obyvatelé přilehlých domů budou po dobu výstavby využívat v první etapě severního chodníku a 
 provizorních chodníků, které jsou navrženy na třech lokálních snížení asfalto-betonového 
 chodníku. Pro provizorní chodník š. 1,0 m se shrne část zeminy tl. 0,1 m, uloží se geotextílie a 
 zaválcuje se recyklát v celkové ploše 68 m2. u napojení na stávající chodník je nutné dodržet 
 převýšení mezi dočasným chodníkem a stávající obrubou 0,02 m. V rámci Etapy č. 2 budou 
 chodci využívat již opraveného jižního chodníku. 

 

d)  návrh postupu a provádění výstavby 
 Výstavba bude probíhat ve 2 etapách. Po dobu stavby bude omezen provoz na stávající 
 komunikaci ulice Ahepjukova. V první etapě bude spojovací komunikace ulic Ahepjukova a 
 Novinářská uzavřena. Vjezd na staveniště bude přes ulici Ahepjukova. V rámci této etapy dojde 
 k rekonstrukcí poloviny parkovací plochy, druhá polovina bude sloužit k parkování obyvatel 
 blízkých bytových domů, dále k lokálnímu snížení asfalto-betonových chodníků a rekonstrukci 
 jižního chodníku a jižního kontejnerového stání. V druhé etapě bude vjezd na staveniště přes již 
 zrekonstruovanou spojovací komunikaci ulic Ahepjukova a Novinářská, dojde k rekonstrukci 
 druhé poloviny parkoviště, severního chodníku a severního kontejnerového stání. Výměna obruby 
 na ostrůvku mezi parkovištěm a ulicí Ahepjukova bude postupovat v 50 m dlouhých úsecích, které 
 se budou  posunovat ve směru výstavby, viz. výkres B.3.4.2 Situace stavby - Přechodné 
 dopravní značení - Etapa 2.. stavba byla v projekční části koordinována s akcí REKO MS Ostrava 
 - Novinářská (Tr.8) projektovanou společností Projekt 2010, s.r.o., stavebník SMP Net, s.r.o. 
 Konkrétně se jedná o  přeložku STL plynovodu, který nově povede pod rekonstruovanou 
 komunikací spojující ulice  Novinářská a Ahepjukova, rozebíratelnou dlažbou parkovacích stání 
 č. 01 - 35 a komunikací pro  pěší.Tyto stavby budou realizovány společně. Dočasné dopravní 
 značení viz. PD část část B. Stavební část, výkresy B.3.4.1.A Dočasné dopravní značení - Etapa 
 1.A, B.3.4.1.B Dočasné dopravní značení - Etapa 1.B a B.3.4..2 Dočasné dopravní značení - Etapa 
 2. 
 

e)  objekty, které je nutné uvést samostatně do provozu (předčasné užívání)  
Nejsou. Budou respektovány stávající inženýrské sítě. V lokalitě se nachází kabelové vedení 
veřejného osvětlení ve správě společnosti Ostravské komunikace, a.s., jednotná kanalizace DN 
400 a DN 500 a podzemní jednotná kanalizační stoka tl 2640 x 2200 mm v provozování 
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společnosti Ostravské vodárny a kanalizace, a.s., nově navržená přeložka STL plynovodu, který 
projektuje společnost PROJEKT 2010, s.r.o. a nahrazuje stávající STL plynovod ve vlastnictví 
SMP Net,s.r.o - RWE, a.s. Dále elektrické silové vedení NN ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s. 
Trakční kabely trolejbusové dráhy ve vlastnictví DP Ostrava, a.s. Dále stávající telekomunikační 
vedení ve vlastnictví Telefónica Czech republic, a.s. a podzemní optické vedení a podzemní 
metalické vedení ve zprávě ČEZ ITC Services, a.s. 

Stavbou dojde k dotčení zemního kabelového vedení ve správě Ostravské komunikace, a.s., 
kanalizačního potrubí DN 500 podzemní jednotná kanalizační stoka tl. 2640 x 2200 mm ve správě 
společnosti Ostravské vodárny a kanalizace,a.s. nově navržená přeložka STL plynovodu, který 
projektuje společnost PROJEKT 2010, s.r.o. a nahrazuje stávající STL plynovod ve vlastnictví 
SMP Net,s.r.o - RWE, a.s. Dále elektrické silové vedení NN ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s. 
Trakční kabely trolejbusové dráhy ve vlastnictví DP Ostrava, a.s. Dále stávající  telekomunikační 
vedení ve vlastnictví Telefónica Czech republic, a.s. a podzemní optické vedení a podzemní 
metalické vedení ve zprávě ČEZ ITC Services, a.s. Na základě požadavků správců dotčených IS, 
uvedených výše, dojde k osazení půlené chráničky, podzemního kabelového vedení NN ve správě 
ČEZ Distribuce, a.s., které bude uloženo do půlené chráničky délky 8,5 m, která bude utěsněna 
proti vniknutí nečistot a bude osazena na betonový základ tl. 0,1 m s obetonováním samotné 
chráničky. Dále je nutná ochrana sdělovacího vedení ČEZ ITC Services v místech dotčení tj. 
navržené chráničky pro optické sdělovací vedení v délce 9,3 m, dvě chráničky metalického 
sdělovacího vedení v délce 2 x 9,4 m. Jedná se o půlené chráničky, které budou obetonovány, 
budou uloženy s 0,5 m přesahem na každou stranu a budou utěsněny proti vniknutí nečistot. Dojde 
k dotčení podzemního trakčního vedení kabelů ve správě DP Ostrava, a.s. a to pod 
rekonstruovanou komunikací spojující ulice Ahepjukova a Novinářská. Po odkrytí vedení bude 
další ochrana sítí DPO, a.s. projednána s provozovatelem (p. Huvar tel. č. 597 402 150, p. Vavřina 
597 402 157). Dojde k dotčení vedení kabelu VO ve správě Ostravských komunikací, a.s., 
uloženého ve stávající chráničce vedoucí mezi sloupy VO č. 56 a 58, a to pod rekonstruovanou 
komunikací spojující ulice Ahepjukova a Novinářská. Bude dotčeno ochranné pásmo zemního 
kabelového vedení. Toto vedení bude uloženo do vhodných ohebných půlených chrániček s 
přesahem 0,5 m na každou stranu a to v délkách 8,5 m, 3 x 3 m a 14,9 m, tyto chráničky budou 
doplněny o rezervní pevnou chráničku. Půlené a pevné chráničky budou na betonovém základě 
tloušťky 10 cm s obetonováním. Stávající sloupy  VO č. 332, 333, 334 a 335 budou osazeny na 
betonový prstenec tl. 0,1 m, z důvodu zvýšení obrub dělícího ostrůvku. 

Na sítích technické infrastruktury je zakázáno skladovat stavební materiál, pojíždět je bez řádného 
zajištění stavebními mechanizmy. V ochranných pásmem sítí TI je možné provádět stavební práce 
pouze ručně - bez užití mechanických prostředků. Požadavky správců IS byly zpracovány do PD - 
viz. část B. Stavební část. 

 

f) možné napojení na zdroje  

(voda, elektrická energie, případně plyn,  telekomunikace) 

 Staveniště bude napojeno na veškeré zdroje, nutné k realizaci stavby - zajistí dodavatel stavby. 

 

g)  možnost nakládání s odpady z výstavby 
 Přebytečná suť a zemina bude odvážena na skládku a při kolaudaci budou předloženy vážní lístky 
 ze skládek.  

 Z hlediska odpadového hospodářství je nutné dodržovat zákon č. 154/2010 Sb., o odpadech a 
 předpisy s ním související. Zejména se jedná o Vyhlášku MŽP č. 383/2001 Sb. Podle této 
 vyhlášky se jedná o odpady zatříděné dle kódu druhu odpadu (170000) do skupiny Stavení a 
 demoliční odpady. V zásadě lze vyjmenovat základní druhy odpadů při výstavbě včetně množství, 
 které lze stanovit na základě předpokládané výše ztratného. Tato hodnota se u stavebních 
 materiálů tohoto druhu pohybuje v množství 1 až 1.5 % celkového množství stavebního materiálu. 
 Při demoličních pracích lze celkem přesně určit množství demoličního materiálu a provést 
 zatřídění do skupin podle výše uvedené vyhlášky MŽP. Pro generálního dodavatele je závazná 
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 evidence těchto odpadů v průběhu výstavby a podrobnostech nakládání  s nimi. Veškeré doklady 
 pak budou předloženy v rámci kolaudace stavby. Zatřídění suti dle  Katalogu odpadů uvedeném 
 ve vyhlášce Ministerstva životního prostředí č. 381 Sb. z roku 2001. Viz. část A.4.1 Bilance 
 zemních prací. 

 

h)  přístup na staveniště (vjezdy a výjezdy) 
 Přístup bude v 1. Etapě zajištěn po stávající komunikaci ul. Ahepjukova. V druhé Etapě. Bude 
 vjezd na staveniště možný z ulice Novinářská i Ahepjukova. Příjezd na staveniště je vyznačen 
 v příloze B.2.2.1 Situace ZOV - 1. Etapa a B.2.2.2 Situace ZOV - 2. Etapa. Práce na stavbě 
 rekonstrukce zpevněných ploch bude prováděno za omezeného provozu automobilové dopravy. 
 Jedná se o práce v klidové zóně. Po dobu stavby parkoviště bude omezeno parkování v této 
 lokalitě. Osobní automobily budou parkovat na polovině stávající parkovací plochy a podél 
 stávající komunikace Ahepjukova na stávajících parkovacích stáních.  

 

i)  požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho okolí 

 Při realizaci stavby bude dodavatel na staveništi dodržovat podmínky ochrany zdraví zaměstnanců 
 při práci dle nařízení vlády č.178/2001 a č.523/2002, zákon č.258/2000 o ochraně zdraví a o 
 změně některých souvisejících předpisů včetně změny č. 274/2003 Sb., hygienické předpisy o 
 hygienických požadavcích na pracovní prostředí a bude garantovat dodržení hlukových limitů v 
 průběhu stavby ve venkovním prostoru (ve smyslu Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně 
 zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací). Dodavatel zajistí pro provádění prací taková 
 zařízení (převážně kompresory, rýpadla, apod.), která při provozu nebudou překračovat povolenou 
 hladinu hluku. 
 Zásady řešení parkoviště z hlediska užívání a přístupnosti pohybově a zrakově postižených jsou 
 v souladu s vyhláškou č. 369/2001 Sb. - o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
 užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, a s vyhláškou č. 398/2009 Sb. 
 - Technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání pozemních komunikací a veřejného 
 prostranství 

 Zejména bod : 

 4. Výkopy a staveniště 
 4.0. Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace - Při nedodržení průchozího 
 prostoru podle bodu 1.0.2. (Komunikace pro chodce musí mít celkovou šířku nejméně 1500 mm, 
 včetně bezpečnostních odstupů - komunikace pro chodce je navržena stávající s šířkou 2,25 m.) 
 nebo při celé uzavírce se navrhne bezpečná a vzdálenostně přiměřená náhradní bezbariérová trasa 
 a to včetně  přechodů pro chodce. Tato trasa musí být označena mezinárodním symbolem 
 přístupnosti podle bodu 1 přílohy č. 4 k této vyhlášce - zajistí dodavatel stavby 
 
 4.1. Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu - Lávky přes výkopy musí být široké 
 nejméně 900 mm s výškovými rozdíly nejvíce do 20 mm a po obou stranách musí mít opatření 
 proti sjetí vozíku jako je spodní tyč zábradlí ve výšce 100 až 250 mm nad pochozí plochou nebo 
 sokl s výškou nejméně 100 mm. Pro pochozí rošt platí obdobně bod 1.1.3. přílohy č. 1 k  
 vyhlášce č. 398/2009 Sb.  
 
 4.2. Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace - osoby se zrakovým postižením. Pro 
 označení výkopů, okrajů lávek na nich a stavenišť platí obdobně bod 1.2.10. přílohy č. 1 k této 
 vyhlášce. 

 

V místě napojení úpravy chodníku na stávající komunikaci je proveden varovný pás šířky 0,4 m. 
Obruba je v těchto místech snížená na 0,02 m. Tento pás je umístěn za obrubou. Varovný pás je 
navržen v provedení pro nevidomé (s nopky) v barvě červené. Obecně platí, že výrobky 
bezbariérové úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace musí odpovídat 
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technickým předpisům, včetně dodržení barevného kontrastu od pochozí plochy a musí mít 
ověření o shodě výrobku dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. §7.   

 Tyto požadavky zajistí dodavatel stavby. 
 
 

j)  zvláštní požadavky na provádění stavby, které vyžadují bezpečností opatření 

 Neuvažují se. 

 

k)  návrh řešení dopravy během výstavby (přepravní a přístupové trasy,  zvláštní 
užívání pozemní komunikace, uzavírky, objížďky, výluky), včetně zajištění základních 
podmínek a označení pro samostatný  bezpečný pohyb osob s omezenou schopností 
pohybu a orientace na veřejně přístupných komunikacích a plochách souvisejících se 
staveništěm 

Stavba nevyžaduje. Výstavba bude probíhat ve 2 etapách. Po dobu stavby bude omezen provoz na 
stávající komunikaci ulice Ahepjukova. V první etapě bude spojovací komunikace ulic 
Ahepjukova a  Novinářská uzavřena. Vjezd na staveniště bude přes ulici Ahepjukova. V rámci 
této etapy dojde k rekonstrukcí poloviny parkovací plochy, druhá polovina bude sloužit 
k parkování obyvatel blízkých bytových domů, dále k lokálnímu snížení asfalto-betonových 
chodníků a rekonstrukci jižního chodníku a jižního  kontejnerového stání. V druhé etapě bude 
vjezd na staveniště přes již zrekonstruovanou spojovací komunikaci ulic Ahepjukova a 
Novinářská, dojde k rekonstrukci druhé poloviny parkoviště, severního chodníku a severního 
kontejnerového stání. Výměna obruby na ostrůvku mezi parkovištěm a ulicí Ahepjukova bude 
postupovat v 50 m dlouhých úsecích, které  se budou posunovat ve směru výstavby, viz. výkres 
B.3.4.2 Přechodné dopravní značení - Etapa 2.. stavba byla v projekční části koordinována s akcí 
REKO MS Ostrava - Novinářská (Tr.8) projektovanou společností Projekt 2010, s.r.o., stavebník 
SMP Net, s.r.o. Konkrétně se jedná o  přeložku STL plynovodu, který nově povede pod 
rekonstruovanou komunikací spojující ulice Novinářská a Ahepjukova, rozebíratelnou dlažbou 
parkovacích stání č. 01 - 35 a komunikací pro pěší. Tyto stavby budou realizovány společně. 
Dočasné dopravní značení viz. PD část B. Stavební část, výkresy B.3.4.1.A Dočasné dopravní 
značení - Etapa 1.A, B.3.4.1.B Dočasné dopravní značení - Etapa 1.B a B.3.4..2 Dočasné dopravní 
značení - Etapa 2. 

 

l)  stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, 
plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb., o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a  ochrany zdraví při  práci 

 Bude zajištěno dodavatelem stavby. Při návrhu projektu nebylo nutno řešit zvláštními opatřeními 
 zajištění bezpečnost práce, protože podle povahy stavebního díla lze bezpečnost stavebních 
 zaměstnanců a veřejnosti zajistit podle platných bezpečnostních předpisů a technických norem, 
 které je nutno bezpodmínečně respektovat v plném rozsahu. 

 Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska BOZP dle 591/2006 Sb., příloha č. 5 pro 
 které vzniká povinnost zpracovat plán. Jedná se o práce pod bodem č. 6 a č. 11, které připadají 
 v úvahu pro tuto stavbu. Plán na tyto práce zabezpečuje během přípravy stavby koordinátor stavby 
 dle § 7 odstavec a) Nařízení vlády 591/2006 Sb. 

 Koordinátor je osoba určena zadavatelem stavby dle §  14 odstavec 2 zákona 309/2006 Sb., která 
 splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti dle § 10. 

 Před zahájením stavebních prací byl zpracován plán BOZP dle § 15 odstavec 2 zákona 309/2006 
 Sb. Je přiložen k PD. 


