PROTIS PLUS,spol. s.r.o0., Kutuzovova 666/29, 70886rava-Vitkovice

Projektova dokumentace pro stavebniizeni

E. ZASADY ORGANIZACE

VYSTAVBY
E.1 TECHNICKA ZPRAVA

REKONSTRUKCE NAM ESTIi DR. E. BENESE,
k.. MORAVSKA OSTRAVA

Cislo zakéazky: E-7855

Objednatel: Statutarnigsto Ostrava, ¥stsky obvod Moravska Ostrava Bz,
nam. Dr. E. BeneSe 555/6, 729 29 Ostrava — M&ea@strava

Stavba: Rekonstrukce nésti Dr. E. BeneSe, k.U. Moravska Ostrava

Stupe: DSP

Hlavni inZenyr: Ing. LeoS Adamik

Projektant specialista: IngiJPokorny

Vypracoval: Ing. Martin Habrnal

Datum: 08/2016

Projektova dokumentace dle Sb. zakdn146/2008, filohy &. 8, vyhlasky. 146/2008 Sb.
Rozsah a obsah projektové dokumentace mistnich hki@ati a véejné pristupnych
ucelovych komunikaci pro vydani stavebniho povoleni

E-7855/16




Rekonstrukce naasti Dr. E. BeneSe, k.U. Moravska Ostrava DSP

a) charakteristika a celkové usp#adani stavenisé véetné jeho odvodréni

Resené Uzemi se nachazi v Osframgstské ¢asti Moravska Ostrava. Jedna se o opravu
stavajicich zpewmych ploch narsti a doplini stavajiciho mobilige a gidani nového pitka.
Déle se v ramci opravy naisti opravi i kaSnagesi jiny projekt: Oprava kasny na nésti Dr. E.
BeneSe v Ostray zpracované spaiaosti Lentus Agilis, spol. s.r.o. Stasna zele zistane
zachovana v celém rozsahu. V &sné dob je nangsti vyuzivané v celé ploSe. Na parcele 466/1
se nachéazi zpeené plochy pro §8i a klidova zéna s kaSnou aifghlou zeleni. Parcela 468/1 je
budovaCeské narodni bankyast této plochy tvié dlaZdsnou plochu nawsti. Na parcele 3494/1
se nachézi ulice Zamecké s komunikacfilellymi chodniky. Na parcele 3550/1 se nachazeuli
Nadrazni spolu s komunikaci, tramvajovymi pasyikelplymi chodniky. V sotiasné dob se ulice
Nadrazni opravuje, v ramci této opravy dojde k ¥genodvodiovaciho Zlabu za mikra&binovy,
Zlab bude dopkn o unglou vodici linii, rekonstrukci ulice Nadrazni a v§nu Zlabu a urié
vodici linie viz PD Rekonstrukce ulice Nadrazniragmvatel Projekt 2010, s.r.0.

StavbaieSi opravu stavajicich ploch a uUprawichto ploch tak, aby vyhovovala dneSnimu
standardu a technickym normamiast stavajici plochy je dnes pojbé vozidly ngstského
uradu,Ceské narodni banky a stroji technickych sluzebrziial zeles a zpevinych ploch. Diky
této dopraw se stavajici dlazba tl. 0,03 m lame a tu@ se z betonového loze, do kterého je
osazena. Proto dojde v pojéad casti nangsti k vynené dlazby tl. 0,08 m. Povrch poji&adé éasti
namésti bude z trojbarevné kombinace Zulovych desdk@8 m, kter4 bude uloZzena derkodrti

fr. 4-8, tlou$ka vrstvy je 0,04 m. Déale zde budou vymezeny 2gtéivpodélna parkovacich stani
pomoci vodorovného dopravniho Zpai, které bude zezaného mramoru barvy tmagedé,
rozméru 2x0,05x0,05x0,05 m. Dojde k vyme stavajiciho odvatbvaciho Zlabu za
mikroSgrbinovy Zlab a stavajici kanalizace, do které sdylinapojuji bude v rdmci rekonstrukce
opravena / vyrnéna. V klidové zom nanesti je noé¢ umistné pitko, které je vodovodni
piipojkou DN 40 napojeno na stavajicitizeni kasny, fies kulovy ventil s moznosti vypustit
celou vodovodni fipojku v zimnim obdobi. Pitko bude vybavencma vodovodnimi bateriemi,
jedna stojankova samouzaviraci baterie, vytokeny gogtrem nahoru a na Boici bude umisina
druhd nasinna umyvadlov&asova baterie s vytokem vody &em nahoru. Ob baterie budou
jen na studenou vodu. Kanalizace DN 150 je napojenatavajici Sachtu v blizkosti chodniku
ulice Nadrazni. V pochoziasti nanisti bude také vymeéna dlazba a jako povrch bude zvolena
trojbarevna kombinace Zulovych desek tl. 0,06 mav&ici hodiny budou v ramci stavby
opraveny, sédzeny a nowv oplechovany. Doplni se odpadkové koSe (opravaagtaeh),
zahrazovaci sloupky a 4 ks stajama kola.

Kolem zele® bude osazeno nové zabradli ukotvené na stavajicvdu obrubu. Fed vyrobou
OK bude provedenoipsné zamiteni stavajiciho stavu Zulové obruby. Sloupky ophddmidou
osazeny v roztéch max. 2,0m. Do stavajici Zulové obruby se vyettéor g24mm do hl. 250mm.
Otvory vrtat jadrovym vrtakem s vodnim chlazenimme- giklepem. Do vyvrtanych otvérse
sloupek ukotvi chemickou kotvou. Vlastni sloupekidwz pinéhaitvercového profilu 40/40. Ve
spodni ¢asti se navd kruhova zakladna g80mm z nerezového plechu tl.8Pra kotveni se
navdi nerezova zavitova &yM20 dl. 200mm. Po osazeni slodpke z horni strany na sloupky
osadi madlo z plnéhd@tvercového profilu 50/50 a mezi sloupky vigpkabradli z plného
¢tvercového profilu 30/30. V misbblouku budou prvky provedeny jako ohybané. Vigd&dvary
budou provedena po celé délce spoje jako wedét Nair vSech viditelnych konstrukci bude
proveden do prostdi se stupdm agresivity C3 ($edni) vodoureditelnym akrylatovym nétem

— zakladni n&r 2x 7Qum + 1x kryci tl. 6@m (celkova tl. natru 200um). Nagr v bark ¢erné.

Dale bude no¥ vytvoren sjezd na ulici NadraznteSi projektova dokumentace zpracovana
spole&nosti Projekt 2010, s.r.o., ndzev PD Rekonstrukcladrazni.

Stavba opravuje stavajici stav. Ostavajici podélna parkovaci stareg radnici jsou roz#nu
5,75 x 2,4 m. Pojizsh4 ¢ast ploch jsou od ploch pro chodce &édy pomoci zapu&hé Zulové
obruby OP3, rozgru 0,25x0,2 m. Kolem budov, kasny a kolem plochgn&sdi je navrzen 0,5 m
Siroky pas zezanych mramorovych kostek 0,05x0,05x0,05 m, bémaae Sedé, osazenych do
betonu C20/25 XF3.

V rdmci stavy budou vysmeény stavajici odvotbvaci Zlaby za mikro8tbinové dlazby, které
budou napojeny na stavajici kanatizapripojku. Déle bude afena pfitocnost potrubi tlakovou
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zkouSkou. Pokud se vigiehu bouraci pracki tlakovou zkouskou zjisti, Ze je potrubi ve Spatné
stavu, bude v nutném rozsahu opraveno.

Podélny a fi¢cny sklon zpevanych ploch astane zachovan. Zimen bude jen fed radnici z 0%
spadu bude n&0,55% spad. Tento spad vznikne zamém SErbinového Zlabu o 0,03 m. Zulova
piidlazba mezi stavajici obrubou OP3 lemujici zelenikroS¢érbinovym Zlabem bude osazena ve
stavajici vysce tedy 0,03 m nad Zlab.

b) stanoveni obvodu staveni$t jeho zdivodnéni a Gidaje o pozemcich staveni&t véetné

pozemki, které zaji’uje stavebnik/objednatel

C)

Obvod stavenistje patrny z pilohy E.2.1 Situace ZOV - 1.Etapa a E.2.2 Situa®¥/Z 2. Etapa.
Stavba bude v obou etapach oh¥ana mobilnim oplocenim. Navrhovana rekonstrukce je
umisténa na ploSe p. 466/1, 466/3, 468/1, 3494/1 a 3550/1 v katadimalGzemi Moravska
Ostrava (713520), mapovy list: OSTRAVA,8-0/44. Uqe p¢. 466/1,3494/1 a 3550/1 se jedna
se 0 Uzemi zastané, druh pozemku — ostatni plocha , vyuZiti parcelstatni komunikace. U
parcel pé. 466/3 a 468/1 se jedna se o Uzemi z&stgvdruh pozemku - zastmé plocha a
nadvdi.

zasady navrhu z&izeni stavenis¥

d)

Zatizeni stavenigtstanovi investor stavby na pozemku a obvodu stéakyaby byla zachovana
obsluznost fednttné lokality. Stavba bude provedena za omezenélwwopu. Stavba je
rozctlena na dv etapy. V Etap¢. 1 bude provedena rekonstrukce pajfil plochy a to od ulice
NadraZni do poloviny sluzebniho vchodu @NB. Sowasré se provede rekonstrukce nésti v
okoli kasny, vetrs pitka.

V EtapE ¢.2 bude provedena komunikace od poloviny sluzebwéhodu doCNB az po chodnik u
ulice Zdmecka (plochared radnici UMOb MOaP)

navrh postupu a provadni vystavby

Vystavba bude probihat ve 2 etapéch. Vjezd na sistyeu obou etap budei@s ulici Nadrazni a

e)

Zamecka. V ramci této etapy bude provedena rekdest pojizdné plochy a to od ulice
Nadrazni do poloviny sluZzebniho vchodu @NB. Sowkasré se provede rekonstrukce nésti v
okoli kasny, vetre pitka. V druhé etapbude provedena komunikace od poloviny sluzebniho
vchodu doCNB az po chodnik u ulice Zamecka (plochragpradnici UMOb MOaP). Stavba byla
v projekeni ¢asti koordinovana s investii akci Rekonstrukce ulice NadraZni, zpracovatejeRt
2010, s.r.o. Déle byla stavba koordinovana s inseistakci PeloZzkou zaizeni distrib@ni
soustavy na nam. Dr. E. BeneSe, zpracované @pugd INVIS spol.,s.r.o. a s investi akci
Oprava kasSny na namsti Dr. E. BeneSe v Ostrgvzpracované spalaosti Lentus Agilis, spol.
s.r.o. Oprava kasny agdozka z#éizeni distribéni soustavy budou realizovany gasré s opravou
zpevrénych ploch naresti.

objekty, které je nutné uvést samostatédo provozu (predéasné uzivani)

Nejsou. Budou respektovany stavajici inZzenyrské& stdotené oblasti se nachazi kabelové
vedeni véejného osstleni ve spray spole€nosti Ostravské komunikace, a.s., kandlidaa
vodovodni pipojky, pipojky elektro, metalické vedeni a radiovés sie vlastnictvi Cetin, a.s.
Dale se v lokalit nachazi podzemni vedeni NN a VN ve vlastni€iiz Distribuce, vedeni NN
kabelu ve spr&/KODIS a NTL plynovod ve vlastnictvi GridServicesr.o. a Sloup trakiho
vedeni DPO.

P¥i osazovani oploceni stavajici zelené plochy jené@udbat zvySené opatrnosti kolem vedeni
kabelu k VO.
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f)

Q)

Na sitich technické infrastruktury je zakazano d&let stavebni material, poji&de beziadného
zajiseni stavebnimi mechanizmy. V ochrannych pasmenTkjd mozné provéatt stavebni prace
pouze rdné - bez uZziti mechanickych préstlki. PoZzadavky spravcS byly zpracovany do PD -
viz. ¢ast C. Stavebriiast., podrob¥viz Dokladovasast.

mozné napojeni na zdroje

(voda, elektrickd energie, ipadné plyn, telekomunikace)

Stavenidt bude napojeno na vesSkeré zdroje, nutné k realstaeby - zajisti dodavatel stavby.

mozZnost nakladani s odpady z vystavby

h)

Prebyt&na sif a zemina bude odvaZzena na skladkii &qlaudaci budouigdloZeny vazni listky
ze skladek.

Z hlediska odpadového hospéstai je nutné dodrZzovat zékan 154/2010 Sb., o odpadech a
predpisy s nim souvisejici. Zejména se jedna o V¥hl&SIZP & 383/2001 Sb. Podle této
vyhlasky se jednéa o odpady #déné dle kdédu druhu odpadu (170000) do skupiny Stagen
demoltni odpady. V zas&dze vyjmenovat zakladni druhy odgagki vystavi® véetn mnozstvi,
které lze stanovit na zakladpiredpokladané vySe ztratného. Tato hodnota se u bsiore
materiah tohoto druhu pohybuje v mnozstvi 1 az 1.5 % cetkavmnozZstvi stavebniho materialu.
Pri demolinich pracich lze celkemigsré urcit mnozstvi demotiniho materialu a proveést
zatidéni do skupin podle vy3e uvedené vyhlasky MZP. Renegalniho dodavatele je zavazna
evidencedchto odpad v prabéhu vystavby a podrobnostech nakladani s nimi. ¥eSldoklady
pak budou fedloZzeny v ramci kolaudace stavby.iZdini suti dle Katalogu odpéduvedeném
ve vyhlaSce Ministerstva Zivotniho prietic. 381 Sb. z roku 2001. Vizast A. Pivodni zprava,
odstavec 13f.

pristup na stavenist (viezdy a vyjezdy)

Pristup na staveniStie z ulic Nadrazni a Zamecka, viz E.2.1 Situace/ZOl. Etapa a E.2.2
Situace ZOV - 2. Etapa

pozadavky na zabezpé&ni ochrany stavenis a jeho okoli

Pri realizaci stavby bude dodavatel na stavenistizimeht podminky ochrany zdravi zésimand

pri praci dle néizeni vlady¢.178/2001 at.523/2002, zakor§.258/2000 o ochranzdravi a o
zmen¢ nekterych souvisejicich fpdpidi véetrg zmeny ¢. 274/2003 Sb., hygienické&gupisy o
hygienickych poZadavcich na pracovni pfegt a bude garantovat dodrZeni hlukovych limit
pribéhu stavby ve venkovnim prostoru (ve smyslurikeni viddy¢. 148/2006 Sb. o ochran
zdravi fed nepiznivymi &inky hluku a vibraci). Dodavatel zajisti pro pro¥ad praci takova
zaizeni (fevazre kompresory, rypadla, apod.), kterid provozu nebudouigkraiovat povolenou
hladinu hluku.

ZasadyreSeni parkovigtz hlediska uzivani aristupnosti pohybava zrako¥ postizenych jsou
v souladu s vyhlaSkod. 369/2001 Sb. - o obecnych technickych poZadaveédiezpéujicich

uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pahglientace, a s vyhlasksu398/2009 Sb.
- Technické pozadavky zabezpgci bezbariérové uzivani pozemnich komunikaciei@jaého
prostranstvi

Zejména bod :

4. Vykopy a stavenist

4.0.ReSeni pro osoby s omezenou schopnosti pohybu nieigaze - B nedodrzeni grchoziho
prostoru podle bodu 1.0.2. (Komunikace pro chadasi mit celkovou #ku nejmér 1500 mm,
véetns bezpeénostnich odstup- komunikace pro chodce je navrZzena stavajictke$i2,25 m.)
nebo i celé uzavirce se navrhne bespe a vzdalenostnprimérena nadhradni bezbariérova trasa
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ato etre prechodi pro chodce. Tato trasa musi byt omre mezinarodnim symbolem
pristupnosti podle bodu Fipohy ¢. 4 k této vyhlaSce - zajisti dodavatel stavby

4.1. Reeni pro osoby s omezenou schopnosti pohybu -yLpkds vykopy musi byt Siroké
nejmérk 900 mm s vyskovymi rozdily nejvice do 20 mm a pow strandch musi mit opani
proti sjeti voziku jako je spodnidyabradli ve vySce 100 az 250 mm nad pochozi plocieto
sokl s vySkou nejmé& 100 mm. Pro pochozi rost plati obdébbod 1.1.3. flohy ¢. 1 k
vyhlaScec¢. 398/2009 Sb. - V 2. Etépbude z dvodu zajiséni piistupu osobam s omezenou
schopnosti pohybu bude na schodeifgdudovou radnice postavena, na chodniku pod#t uli
Zamecka, rampa. && rampy min. 1,3 m, sklon rampy max. 8,33 %, Usekpy se sklonem
bude dlouhy max. 6,0 m, poté bude na ramifzeno odpoivadlo s rozrdrem min. 1,5 x 1,5 m

- zajisti dodavatel stavby.

4.2. Redeni pro osoby s omezenou schopnosti orientasebycse zrakovym postizenim. Pro
ozna&eni vykom, okraji lavek na nich a staveti$lati obdobs bod 1.2.10. filohy ¢. 1 k této
vyhlasce.

Kolem plochy zelet se nachazi stavajici obruba OP 3, ktera je oppstivované plose vyvySena
0 0,15 m. V meze délky 8,0 m, mezi vstupnim schodift do radnice a vySe zitwvanou
obrubou je navrzena utd vodici linie Stky 0,4 m. Ungla vodici line bude ti@na z betonové
dlazby, ktera bude opana podélnymi drazkami v ba@rvSeda. Obecnh plati, Ze vyrobky
bezbariérové Upravy pro osoby s omezenou schoppodtybu a orientace musi odpovidat
technickym pedpigim, Wetrgé dodrZzeni barevného kontrastu od pochozi plochy usi rmit
oweteni o shod vyrobku dle n&zeni viadye. 163/2002 Sb. §7

Tyto pozadavky zajisti dodavatel stavby.

zvlastni pozadavky na provadni stavby, které vyzaduji bezp&nosti opakeni

NeuvaZuji se.

k) néavrh fedeni dopravy hem vystavby (gepravni a pristupové trasy, zvIlastni

uzivani pozemni komunikace, uzavirky, obji®’ky, vyluky), véetné zajiSténi zakladnich

podminek a ozn&eni pro samostatny bezp&ny pohyb osob s omezenou schopnosti

pohybu a orientace na véejné pristupnych komunikacich a plochach souvisejicich se

stavenisgém

Stavba nevyZaduje. Vystavba bude probihat ve 2eltap/jezd na staven&tu obou etap bude
ptes ulici Nadrazni a Zamecka. V rdmci této etapyebpbvedena rekonstrukce pojné plochy

a to od ulice Nadrazni do poloviny sluzebniho vahddCNB. Sowasr se provede rekonstrukce
nanesti v okoli kadny, getrg pitka. V druhé etapbude provedena komunikace od poloviny
sluzebniho vchodu d6NB aZ po chodnik u ulice Zameckéa (plochadradnici UMOb MOaP).
Stavba byla v projaii ¢asti koordinovana s investii akci Rekonstrukce ulice Néadrazni,
zpracovatel Projekt 2010, s.r.o. Déle byla stavii@dinovana s investi akci RPelozkou zéizeni
distribwni soustavy na nam. Dr. E. BeneSe, zpracované s INVIS spol.,s.r.o. a s
investiEni akci Oprava kaSny na nésti Dr. E. BeneSe v Ostrgvzpracované spaiaosti Lentus
Agilis, spol. s.r.o. Oprava kasSny d@efpzka zéizeni distribdni soustavy budou realizovany
souwasre s opravou zpewimych ploch narsti.

Cislo zakazky: E-7855/16,Strana 5 (celkem 6)



Rekonstrukce naasti Dr. E. BeneSe, k.U. Moravska Ostrava DSP

[) stanoveni podminek pro provadni stavby z hlediska bezpéosti a ochrany zdravi,
plan bezp&nosti a ochrany zdravi @i praci na stavenisti podle zakona&. 309/2006 Sb., o
zajisSténi dalSich podminek bezpé&osti a ochrany zdravi ¢i praci

Bude zaji&no dodavatelem stavbytimavrhu projektu nebylo nutni@3it zviastnimi opaenimi
zajiseni bezpénost prace, protoZze podle povahy stavebniho diabezpénost stavebnich
zanestnand a veéejnosti zajistit podle platnych bezpmstnich pedpidi a technickych norem,
které je nutno bezpodmitr@ respektovat v plném rozsahu.

Stanoveni podminek pro prowud stavby z hlediska BOZP dle 591/2006 Shilopac¢. 5 pro
které vznika povinnost zpracovat plan. Jedna pedoe pod boders. 6 a¢. 11, které fipadaji
v Gvahu pro tuto stavbu. Plan na tyto prace zadsegp bcthem Fipravy stavby koordinator stavby
dle § 7 odstavec a) Kaeni viady 591/2006 Sb.

Koordinator je osoba &ena zadavatelem stavby dle 8 14 odstavec 2 z&@»2006 Sb., ktera
sphiuje stanovenéipdpoklady odborné #gobilosti dle § 10.

Pred zahajenim stavebnich praci byl zpracovan plagRB@le § 15 odstavec 2 zakona 309/2006
Sb. Je filoZen k PD.
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