


SITUACE ZOV - 2. ETAPA
M 1:500



LEGENDA :


 NOVÝ STAV


E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

PŘÍJEZD NA STAVENIŠTĚ PO ULICI ZÁMECKÁ
PLOCHY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ – URČÍ INVESTOR NA SVÝCH PARCELÁCH
DODAVATEL SI ZAJISTÍ DOČASNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
PO CELOU DOBOU VÝSTAVBY BUDE ZACHOVÁN BOČNÍ VSTUP DO ČNB

 PŘÍJEZD NA STAVENIŠTĚ

 OPLOCENÍ STAVENIŠTĚ V DÉLCE 80,0 m

 PROVIZORNÍ RAMPA O SKLONU MAX 8,33 % V CELKOVÉ DÉLCE 7,8 m
ŠÍŘKA RAMPY MIN. 1,3 m, DÉLKA RAMPY 7,80 m, PO 6,0 m
PODESTA O ROZMĚRU MIN. 1,50x1,50 m



KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: MORAVSKÁ OSTRAVA (713520), P.Č. 466/1, 466/3, 468/1, 3494/1, 3550/1

E - ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU :	PROJEKTANT SPECIALISTA:	VYPRACOVAL:	KONTROLA:	PROTIS PLUS, spol. s.r.o.	
ING. ADAMÍK L.	ING. POKORNÝ J.	ING. HABRNL M.	ING. POKORNÝ J.	Kutuzovova 666/29 703 00 OSTRAVA-VÍTKOVICE	
KRAJ: MS		OBEC: OSTRAVA		FORMÁT:	2XA4
INVESTOR: ÚMOB MOaP, nám. Dr. E. Beneše 555/6, Ostrava – Moravská Ostrava				DATUM:	08/2016
REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍ DR. E. BENEŠE k.ú. MORAVSKÁ OSTRAVA				ÚČEL:	DSP
				Č. ZAKÁZKY:	E – 7855/16
				MĚŘITKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
SITUACE ZOV - 2. ETAPA				1: 500	E.2.2