Statutarni mésto Ostrava Dodatek ke smlouveé
méstsky obvod Moravska Ostrava a Privoz
urad méstského obvodu

Dodatek €. 1 ke Smlouvé o dilo ¢. 10053/2017/0IMH

uzaviena podle ust. §2586 a nasl. zak. ¢. 89/2012 Sh. obcansky zakonik (dale jen ,,obéansky zakonik”)

Clanek I.
Smluvni strany

Statutdrni mésto Ostrava, méstsky obvod Moravska Ostrava a Pfivoz

Sidlem: nam. Dr. E. BeneSe 555/6, 729 29 Ostrava — Moravska Ostrava
IC: 00845451

DIC: CZ00845451 (platce DPH)

Penézni Ustav: XXXXXXXXXX

Cislo Gétu: XXXXXXXXXX

Zastoupeny:

ve vécech smluvnich: Daliborem Moukou, mistostarostou

ve vécech technickych: Ing. Jifim Voziidkem, vedoucim odboru investic a mistniho hospodarstvi
Ing. Daliborem Klossem, vedoucim oddéleni investic, odboru investic a mistniho
hospodarstvi
Jarmilou Spatnou, referentem odboru investic a mistniho hospodarstvi

(dale také jako objednatel)

SEMITA — DS s.r.o.
Sidlem/mistem podnikani: ¢.p. 171,742 73 Vefovice

IC: 03829707

DIC: CZ03829707

Penézni Ustav: XXXXXXXXXXXX

Cislo uétu: XXXXXXXXXXXX

Zapsan: v OR, vedeném KS v Ostravé, oddil C, vlozka 61530
Zastoupeny :

ve vécech smluvnich : Jifim Valkem, jednatelem

ve vécech technickych : XXXXXXXXXX, Jifim Valkem

(dale také jako zhotovitel)
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Statutarni mésto Ostrava Dodatek €. 1
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Clanek Il
Uvodni ustanoveni

Dne 20.2.2017 uzaviely vyse uvedené smluvni strany smlouvu odilo ¢. 10053/2017/0IMH
na realizaci stavby , Rekonstrukce chodnikd a trolej. zastavek ul. Hornopolni — IV. etapa“ (dale jen
»smlouva o dilo”). Smluvni strany se v souladu s ¢l. XI, odst. 11.2 smlouvy o dilo dohodly na uzavieni
jejiho dodatku €. 1, jimz se smlouva o dilo méni.

Clanek 1Nl
Pfedmét dodatku

Pfedmétem tohoto dodatku ¢. 1 smlouvy o dilo je zména rozsahu predmétu plnéni sjednaného v ¢l. I
smlouvy o dilo a Uprava ceny za dilo sjednané v ¢l. lll smlouvy o dilo z divodu potreby provedeni
dodatecnych stavebnich praci nezbytnych pro provedeni dila a ménépraci vyvolanych v pribéhu
stavby.

Smluvni strany se dohodly, Ze budou provedeny dodatecné stavebni prace v rozsahu daném soupisem
dodatecnych stavebnich praci uvedenych v poloZzkovém rozpoctu a nebudou provedeny prace
v rozsahu daném soupisem ménépraci uvedenych v polozkovém rozpoctu, ktery je prilohou €. 1
a nedilnou soucasti tohoto dodatku.

V navaznosti na zménu rozsahu praci dle odst. 3.2 tohoto dodatku se celkova cena za dilo sjednana
v €l. lll, odst. 3.1 smlouvy o dilo ve vysi 983 553,97 K¢ bez DPH zvySuje o ¢astku 121 708,22 K¢ bez DPH
takto:

Celkova plvodni smluvni cena dila bez DPH 983 553,97 K¢

Viceprace bez DPH 176 778,62 K¢

Ménéprace bez - 55070,40 K¢

Celkova nova cena dila po snizeni bez DPH 1105 262,19 K¢

DPH 21% 232 105,06 K¢

Celkova nova cena dila po zvyseni v¢. DPH 1337 367,25 K¢
Clanek IV

Zavérecna ujednani

Tento dodatek ¢. 1 smlouvy o dilo je vyhotoven ve 3 vyhotovenich, v nichZ neni nic Skrtano,
prepisovano ani dopisovano a z nichz kazdé ma platnost originalu. Zhotovitel obdrzi jedno vyhotoveni
a objednatel obdrzi dvé vyhotoveni. Tento dodatek se stdva nedilnou soucasti smlouvy o dilo.

V pfipadé zmény pravnich predpisl, ¢i jinych vlivi majicich za nésledek zneplatnéni nékterych
ustanoveni tohoto dodatku, dohodli se oba ucastnici, Ze trvaji na platnosti tohoto dodatku v celém

jeho zbyvajicim, takovou skutecnosti nedotéeném rozsahu.

Ostatni timto dodatkem nedotéena ustanoveni smlouvy o dilo zlstavaji v platnosti beze zmén.
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Statutarni mésto Ostrava Dodatek €. 1
méstsky obvod Moravska Ostrava a Privoz ke smlouvé o dilo ¢€.10053/2016/OIMH
urad méstského obvodu

4.4 Smluvni strany berou na védomi, Ze na tento dodatek se na zdkladé zdkona ¢. 340/2015 Sb.,
o zvlastnich podminkdch nékterych smluv, uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon
o registru smluv) vztahuje povinnost zvefejnéni v registru smluv. Smluvni strany se dohodly, Ze tento
dodatek zasle k uverejnéni v registru smluv objednatel. Tento dodatek nabyvd ucinnosti dnem
uverejnéni v registru smluv.

4.5 O uzavreni tohoto dodatku rozhodla Rada méstského obvodu Moravska Ostrava a Pfivoz usnesenim

¢.1526/RMOb1418/58/17 ze dne 6.4.2017. Stejnym usnesenim je k podpisu tohoto dodatku
zmocnén Dalibor Mouka, mistostarosta.

Priloha: PoloZkovy rozpocet ménépraci a vicepraci

Za objednatele Za zhotovitele

V Ostravé dne 7.4.2017 Ve Verovicich dne 10. 4. 2017
Dalibor Mouka Jifi Valek

mistostarosta jednatel
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