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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 10053/2017/OIMH 
 

uzavřená podle ust. §2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) 

 
 
 

Článek I. 
Smluvní strany 

 
Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 
Sídlem:  nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava 
IČ:  00845451 
DIČ:  CZ00845451 (plátce DPH) 
Peněžní ústav: XXXXXXXXXX 
Číslo účtu:  XXXXXXXXXX 
Zastoupený: 
ve věcech smluvních:  Daliborem Moukou, místostarostou 
ve věcech technických: Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství 
 Ing. Daliborem Klossem, vedoucím oddělení investic, odboru investic a místního 

hospodářství   
 Jarmilou Špatnou, referentem odboru investic a místního hospodářství  
 
(dále také jako objednatel) 
 
a 
 
SEMITA – DS s.r.o. 
Sídlem/místem podnikání: č.p. 171, 742 73  Veřovice 
IČ:    03829707 
DIČ:    CZ03829707 
Peněžní ústav:   XXXXXXXXXXXX 
Číslo účtu:   XXXXXXXXXXXX 
Zapsán:    v OR, vedeném KS v Ostravě, oddíl C, vložka 61530 
Zastoupený : 
ve věcech smluvních :  Jiřím Válkem, jednatelem  
ve věcech technických :  XXXXXXXXXX, Jiřím Válkem 
 
(dále také jako zhotovitel)  
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Článek II 
Úvodní ustanovení 

 
 Dne 20. 2. 2017 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 10053/2017/OIMH 

na realizaci stavby „Rekonstrukce chodníků a trolej. zastávek ul. Hornopolní – IV. etapa“ (dále jen 
„smlouva o dílo“). Smluvní strany se v souladu s čl. XI, odst. 11.2 smlouvy o dílo dohodly na uzavření 
jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva o dílo mění. 

 
  

Článek III 
Předmět dodatku 

 
3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je změna rozsahu předmětu plnění sjednaného v čl. II 

smlouvy o dílo a úprava ceny za dílo sjednané v čl. III smlouvy o dílo z důvodu potřeby provedení 
dodatečných stavebních prací nezbytných pro provedení díla a méněprací vyvolaných v průběhu 
stavby.  

 
3.2   Smluvní strany se dohodly, že budou provedeny dodatečné stavební práce v rozsahu daném soupisem 

dodatečných stavebních prací uvedených v položkovém rozpočtu a nebudou provedeny práce 
v rozsahu daném soupisem méněprací uvedených v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 
a nedílnou součástí tohoto dodatku. 

 
3.3  V návaznosti na změnu rozsahu prací dle odst. 3.2 tohoto dodatku se celková cena za dílo sjednaná 

v čl. III, odst. 3.1 smlouvy o dílo ve výši 983 553,97 Kč bez DPH zvyšuje o částku 121 708,22 Kč bez DPH 
takto: 

  
Celková původní smluvní cena díla bez DPH     983 553,97 Kč 
Vícepráce bez DPH         176 778,62 Kč 
Méněpráce bez      -    55 070,40 Kč 

           Celková nová cena díla po snížení bez DPH  1 105 262,19 Kč 
  DPH 21%          232 105,06 Kč 
  Celková nová cena díla po zvýšení vč. DPH  1 337 367,25 Kč 

 
 

Článek IV 
Závěrečná ujednání 

 
4.1 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtáno, 

přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení 
a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. 

 
4.2 V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých 

ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém 
jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu. 

 
4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn. 
 
 



Statutární město Ostrava                                                                                                                Dodatek č. 1  
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz                                      ke smlouvě o dílo č.10053/2016/OIMH 
úřad městského obvodu  

 

 

3/3 Dodatek ke smlouvě o dílo  – „Rekonstrukce chodníků a trolej. zastávek ul. Hornopolní – IV. etapa“ 

 

 

 

4.4    Smluvní strany berou na vědomí, že na tento dodatek se na základě zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv) vztahuje povinnost zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento 
dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.  Tento dodatek nabývá účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv.  

 
4.5 O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz usnesením 

č. 1526/RMOb1418/58/17 ze dne 6. 4. 2017. Stejným usnesením je k podpisu tohoto dodatku 
zmocněn Dalibor Mouka, místostarosta.  

 
 
 
Příloha:  Položkový rozpočet méněprací  a víceprací  
 
 
 
Za objednatele      Za zhotovitele    
 
V Ostravě dne  7. 4. 2017    Ve Veřovicích dne 10. 4. 2017   
   
 
 
 
 
 
_____________________________   _____________________________ 
Dalibor Mouka      Jiří Válek 
místostarosta      jednatel  
 
        

 
 


