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A. Zasady organizace vystavby

1. Informace o rozsahu a stavu staveni&tpiedpokladané Upravy stavenist,
jeho oploceni, trvalé deponie a mezideponiefezdy a pristupy na stavenisg :

Staveni&t se nachazi na katastralnim uzemi Moravska Osti&rén je
rovinny. Jsou zde stromy. Stavebni pozemek je ¥ pbtanské vybavenosti na
parcelack. 473, 3499, 3500.

VSechny parcely jsou majetkentsta.

Stavenigtneni oploceno.

Vjezd na staven&je z mistnich vi@jnych komunikaci.

Po dobu vystavby musi byt staveniatiré zajiS€no proti Fistupu tetich
osob. Pro stavbu se provedeasné oploceni.

Stavebntinnost miZe probihat jen uvrifplochy stavenigt jejichZ hranice
jsou vyzngeny v situaci.

Staven#&ta plochy pro zdzeni stavenigtbudou po obvodu zabezfgmé
zpsobem odpovidajicim vyhlas€&JBP aCBU ¢islo 324/1990 Sb. O bezpeosti
prace a technickychiizeenich pi stavebnich pracich.

S odvozem zeminy na mezidkyjégk neuvazuje, na stavenisti bude ponechana
pouze zemina pro&pe zasypy kolem straim

S ornici a podornici musi byt nakladano v soulselzakonem 334/92 Sb.
a vyhlaskou 13/92 Sbh..

Vybourany material agbyt&na zemina bude dle svého charakteru odvezena
na fislusné&izené skladky. Plechy a trubky se odvezou @orstch surovin.

Odvozove vzdalenosti ségulpokladaji do 15 km.

Po ukafeni stavebnich praci musi byt plochydoté vystavbou uvedeny
do pivodniho nebo dohodnutého stavu.

Ke kéaceni strémedojde. R realizaci dodrze€SN 83 9061 — technologie
vegetaich Uprav v kraji — Ochrana strof) porosti a vegetanich ploch
P stavebnich pracich.

2. Vyznamné si technické infrastruktury :

Staveni®im prochazi inzenyrskeé &jtkteré jsou zakresleny v sittrdch vykresech
dle podklad sprava jednotlivych siti.

Jedna se o vodovod, plynovod, kanalizazyvedy DALKIA, vedeni TKR —
UPC, PVKS, VO, NN a VNCeské radiokomunikace, vedeni PODA, OvaQél,
telematika.

Red zahajenim stavebnich praciigbt provést vyt§eni podzemnich vedeni
véetre pripojek a pi realizaci stavby dodrzet podminky jejich maijitel sprava!

Ri vykopovych pracich v ochrannych pasmech postupopatrrg, aby nedoslo
k jejich naruSeni, prace provfidzv. opatrnym vykopem —@vazmi rucné.

Ri provadini se pedpoklada, ze dze dojit ke srovému a vySkovému posunu
nékterych stavajicich kabelovych vedeni.iegni po odkryti jejich spravci.

V predstihu se provede novy poklopetné ramu a nové napojenékterych



streSnich svodu.
Zajisti investor, zaplati majitelé budov!

Ri vystavie nutno dodrzet podminky spravdotenych inzenyrskych siti
a vesSkeré souvisejici normy gedpisy, zvlast pakCSN 73 6005 Prostorové
uspdadani siti technického vybaveni’ 8N 73 3050 Zemni préace.

3. Napojeni stavenidt na zdroje vody, elek¥iny, odvodnéni stavenis€ apod.:

Energie budou odebirdny z mobilnich zildwdavatel stavby, voda se bude
dovazet v cisternach a élnohmotnych sudech.
Odvodrni staveni&t bude provedeno do stavajici deg kanalizace v ulici.

4. Upravy z hlediska bezp&osti a ochrany zdravi fetich osob, ¥etné nutnych
Gprav pro osoby s omezenou schopnosti pohybu aiemtace :

Jedna se o pozemky ve vlastnictvi itores Red zahajenim vystavby budou
tyto pozemky zabezpeny proti vniknuti neoprawmych osob viditelnym zisobem
( oploceni, ohrazeni apod.).
Po celou dobu vystavby musi byt zajispristup do sousednich budov.
DopravniteSeni musi zaji®vat obsluhu déeného Gzemi ve vSech fazich
vystavby.
Po celou dobu stavby bude zajisbezpény a bezkolizni prchod chodg.
Na provizorni chodniky se pouzijfeléné podlazky, které se budou v zavislosti na
pracovnich mistechipmig’ovat.
S omezenim v dost&abem Fedstihu seznamit digné subjekty!!!

SteZeni staveni&te v ramci povinnosti dodavatele.

StavbdeSena v této dokumentaci musi byt s ohledem naktesrupravovana
pro poteby osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

Po dobu vystavby musi mifekézky ve vysce 1,1 m pevnou opticky
kontrastni a hmatovou ochranu, pro nevidomé mmitshejmés v obrysu pekazky
nad terénem podstavec o vySce min. 0,1 m nelddkarpro slepeckouih

5. Uspdadani a bezpénost stavenisé z hlediska véejnych zajmi :

Staveni&t bude zabez@eno proti vniknuti nepovolanych osob.
Fi stavi® nutno dodrzet podminky bezjpmsti pracetidit se platnymi
vyhlaSkami a fedpisy.

6. Re3eni zitizeni stavenid vietné vyuZiti novych a stavajicich objeki :
S ubytovanim pracovnilstavby se neuvazuje. \tipad potreby si ubytovani

zajisti dodavatel.
Socialni ZS bude v minimalnim rozsahu ( Satmyyvarny, WC ) a dodavatel



pouZzije vlastni mobilni hiku. Investor nepozZaduje.

Stravovani pracovniksi zajisti dodavatel v rdmci stravovacichizani nésta,
vedle je restaurace.

Lékaska pomoc je mozna v ramci zdravotnickizeni nésta Ostravy, nedaleko
je nemocnice.

PoZzarni ochrana preventivni je v rdmci pogstndodavatele, represivni na
pozadani zajidlje Hasésky zachranny sbor ¢ata.

Telefonni fipojka nenireSena, bude pouzivano mobilnich telefonnidstimi.

Zdizeni stavenigtse gedpoklada na parcetéslo 3499, v prostoru parkovacich
stani.

Skladky stavebniho materidlu budou na volnychhet podél zpaiovanychéasti
mimo ochranna pasntadi a vedeni.
S vyuzitim dalSich, sousednich pozémkimo stavenig&tse neuvazuije.

7. Popis staveb zézeni staveni& vyzadujicich ohlaSeni :

Nejsou.

8. Stanoveni podminek pro provadni stavby z hlediska bezpé&osti a ochrany
zdravi, plan bezpénosti a ochrany zdravi @i praci na stavenisti podle
zakona o zajis€ni dalSich podminek bezpénosti a ochrany zdravi i praci :

Béhem vystavby je nutno dodrZzovat veSkeré zakonngedeastni gedpisy,
zejmeéna:

zakoné. 174/1968 Sh., o statnim odborném dozoru nad Bempt prace, ve zZni
zakona. 575/1990 Sbh., zakorta 159/1992 Sb., (UpIné &ni zakonat.
396/1992Sh.), ve 2ni zakona. 47/1994 Sb.

vyhlaskaCUBP ¢. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni poZzadkwajiseni
bezpe&nosti prace a technickychizzeni g stavebnich pracich ve &am vyhlaskyc.
324/1990 Sb., vyhlasky 207/1991 Sb. a 352/2000 Sb.

vyhlaskaCUBP aCBU ¢. 18/1979 Sb., kterou seduii vyhrazena tlakova ¥zeni a
stanovi ikteré podminky k zaji8hi jejich bezpeénosti, ve zgni vyhlasek

¢. 97/1982 Sb¢. 551/1990 Sb. & 352/2000 Sb. a 118/2003 Sb.
vyhlaskaCUBP aCBU ¢. 19/1979 Sb., kterou seduji vyhrazena zdvihaci siaeni
a stanovi skteré podminky k zaji8hi jejich bezpénosti, ve zgni vyhlasky

¢. 552/1990 Sb. & 352/2000 Sb. a 159/2002 Sb. - vyhla6kiBP aCBU ¢.
20/1979 Sb., kterou seduji vyhrazena elektricka daeni a stanovidkteré
podminky k zaji&ni jejich bezpénosti, ve zini vyhlasky¢. 553/1990 Sh. a
¢.352/2000 Sh. a 159/2002 Sb.

Narizeni vladye. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizSi poZzadakipezpény
provoz a pouzivani strigjtechnickych zézeni, gistrojia a n&adi.

Pro vSechny tyt@éinnosti musi dodavatelé vytiibtakova bezpé&ostni opaeni,
ktera zajisti organizamim nebo technickym Zigobem bezpmy vykon prace a
bezp&ny provoz stavebnich a montaznich mechafipouzivanych $ montazi
novych zdizeni. V gipac, Ze by se v fibe¢hu stavebnich praci vyskytly z hlediska



bezpeénosti prace mimi&dné stavy, @i piislusny dodavatel pibna opaeni

k zajiStni bezpéné prace a seznami s nimi vSechny pracovniky, ¢besg tato
opateni tykaji.

Zatizeni budou uvedena do provozu po provedesdgpsanych kontrol, zkouSek
a revizi. Technicky popis, ndvody k montazi, obslyzovozu a bezpaostni
piedpis pro pislusné zézeni uvedené v dokumentech vyrobce musi byt
respektovany.

Plan bezp&nosti a ochrany zdraviigoraci na stavenisti je zpracovan jako
samostatnéaifloha této dokumentace pod ozaaimE3.

9. Podminky pro ochranu Zivotniho prostedi p¥i stavbeé :

Vyttidény odpad, vznikly f vystavie, bude shromaftovan podle druin
v kontejnerech, zvlastnich nadobach a obalechatakbylo zabr&no jeho misSeni
nebo Uniku do okolniho prostoru. O manipulaci samlip skladovani, likvidaci bude
vedenaadna evidence.
Vozidla vyjizdgjici ze stavenigtnesmi zn&St'ovat blatem viejnou komunikaci,
prasnost bude omezena na minimuislddnymgisténim mechanizénich prostedki
dodavatel pri vyjezdu na véejné komunikace, staveni§bo dokorieni vystavby
musi byt uvedeno daipodniho nebo dohodnutého stavu.

10. Orientani lhaty vystavby a prehled rozhodujicich dikich termini .
Zahajeni i ukokeni vystavby seipdpoklada v roce 2013id¢3né terminy dohodne

investor s dodavatelem stavby, ktery zpracuje gaaydarmonogram postupu
stavebnich praci.

B. Pifechodné dopravni znéeni

1. VSeobeah
Stavebni prace budou provay na véejn¢ pristupnych prostorach a proto
pracovni mista musi byt dopravazna&ena. )
PDZ bude provedeno dle odsouhlasené PD wpnaskupig ORD
pi odboru dopravy MMO a bude realizovano v soulagydanym pikazem
0 dopravnim zgani.
Jsou tady obchody, restaurace, bytové domy.

Pro chodce se provedou provizonaidniky z devenych podlazek.

2. Piechodné dopravni znéeni

Prechodné dopravni zdeni bude provedeno podle vykiidsl — 2 a 3 Situace



schéma ZOV a PDZ a E1 — 4 Schéimeni provozu B/2 a B/17.
Znaseni bylo odsouhlaseno pracovni skupind®D0pii odboru dopravy MMO.

Zn&eni bude provedeno v reflexni Gpalle normyCSN 01 8020, zékona
¢. 361/2000 Sb., vyhl. MDS 30/2001 Sb. a usristpodle TP 66 - Zasady pro
ozn&vani pracovnich mist na pozemnich komunikacicbifar ).

Platnost trvalého dopravniho Zeai, které je v rozporu se zZmim gechodnym,

se zruSi jeho odstéaim nebo pekrytim, pokud by jeho ponechani mohlo byt
matouci a nebezpé!

Zabrany a smmovaci desky budou za snizené viditelnégtirg oswtleny.

S postupem stavebnich praci bidehmdné dopravni zéeni operativi ménéno
podle pracovnich mist.

Po ukafeni vystavby se ihned odstrani.

Dodavatel stavby &irosoby zodpo¥dné za instalaci a odstran znaek!
Dodavatel stavby cca 2dsice ged zahjenim stavebnich praci pozad&lpsSny

silnéni spravni dopravnifad o stanovenizigchodné Upravy provozu na pozemnich
komunikacich.



