Statutarni mésto Ostrava
méstsky obvod Moravska Ostrava a Privoz
urad méstského obvodu

Smlouva o dilo €. 10053/2017/0IMH

uzaviena podle ust. §2586 a nasl. zak. ¢. 89/2012 Sbh. obcansky zakonik (dale jen ,,obCansky zakonik”)

Clanek I.
Smluvni strany

Statutdrni mésto Ostrava, méstsky obvod Moravska Ostrava a Pfivoz

Sidlem: nam. Dr. E. BeneSe 555/6, 729 29 Ostrava — Moravska Ostrava
IC: 00845451

DIC: CZ00845451 (platce DPH)

Penézni Ustav: XXXXXXXXX

Cislo uétu: XXXXXXXXX

Zastoupeny:

ve vécech smluvnich: Daliborem Moukou, mistostarostou

ve vécech technickych: Ing. Jifim Vozridkem, vedoucim odboru investic a mistniho hospodarstvi
Ing. Daliborem Klossem, vedoucim oddéleni investic, odboru investic a mistniho
hospodarstvi
Jarmilou Spatnou, referentem oddéleni investic, odboru investic a mistniho
hospodafstvi

(dale také jako objednatel)

SEMITA — DS s.r.o.
Sidlem/mistem podnikani: ¢.p. 171, 742 73 Veftovice

IC: 03829707

DIC: CZ03829707

Penézni ustav: XXXXXX

Cislo Gétu: XXXXXX

Zapsan: v OR, vedeném KS v Ostrave, oddil C, vlozka 61530
Zastoupeny :

ve vécech smluvnich : Jifim Valkem, jednatelem

ve vécech technickych : XXXXXXXXXX, Jifim Valkem

(dale také jako zhotovitel)
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Clanek II.
Pfedmét plnéni

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svlj ndklad a nebezpedi dilo a
objednatel se zavazuje fadné provedené dilo od zhotovitele prevzit a zaplatit za néj cenu za dilo, to
vée za podminek sjednanych dale v této smlouvé. Dilem dle této smlouvy je:

»Rekonstrukce chodniki a trolej. zastavek ul. Hornopolni — IV. etapa“

Pfedmét dila, jakoZ i druhy, kvalita a mnozZstvi vyrobk(l a praci nezbytnych k jeho realizaci jsou
vymezeny touto smlouvou, zaddvacimi podminkami a nabidkou zhotovitele podanou v zadavacim
fizeni specifikovaném v odst. 2.8 tohoto ¢lanku smlouvy.

Dilo bude provedeno dle projektové dokumentace s ndzvem ,,Rekonstrukce chodnik( a trolejbusovych
zastavek ul. Hornopolni — 4. Usek” zpracované Ing. Idou Machackovou, Kasparova 1395/8, 703 00
Ostrava-HrabUvka v breznu 2014 (dale jen ,projektova dokumentace”) a dle podminek vyplyvajicich ze
stavebné-spravnich rozhodnuti.

Zakladni popis a rozsah predmétu plnéni:

Predmétem plnéni verejné zakazky je rekonstrukce oboustrannych chodnikd mistni komunikace ulice
Hornopolni od napojeni ul. Lechowiczova aZ pobliz prfechodu pro chodce pred zastavku MHD
"Hornopolni“. Soucasti rekonstrukce je provedeni nového povrchu oboustranného chodniku
ze zamkové dlazby.

Dilem se rozumi dodavky a prace dle této smlouvy vcetné prislusnych provoznich zkousek a odevzdani
pozadované dokumentace dle této smlouvy.

Mistem plnéni je Ostrava — Moravskd Ostrava, ul. Hornopolni, pozemek parc. ¢. 2087/9, 2202/49 a
2260/2 k.4. Moravska Ostrava.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se sezndmil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu znamy veskeré technické,
kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila, a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi
znalostmi, které jsou k provedeni dila nezbytné v terminech stanovenych touto smlouvou nezbytné.

Smluvni strany souhlasné konstatuji, Ze tato smlouva je uzaviena na zdkladé zadavaciho fizeni
k vefejné zakdzce s nazvem ,Rekonstrukce chodnikl a trolej. zastavek ul. Hornopolni — IV. etapa“,
v némz byl zhotovitel objednatelem vybran. Zaddvaci podminky uvedeného zaddvaciho fizeni jsou
soucasti povinnosti zhotovitele dle této smlouvy a zhotovitel se vyslovné zavazuje tyto podminky
dodrZovat. Veskeré zadavaci podminky tak tvofi nedilnou soucast této smlouvy, coz obé smluvni
strany berou na védomi.

Clanek Nl
Cena za dilo

Smluvni strany se dohodly na cené za provedené dilo specifikované v ¢l. Il této smlouvy takto:




Statutarni mésto Ostrava Smlouva
méstsky obvod Moravska Ostrava a Privoz 10053/2017/OIMH
uifad méstského obvodu

3.2

3.3

3.4

35

3.6

3.7

3/14 Smlouva o dilo — ,Rekonstrukce chodnikii a trolej. zastavek ul. Hornopolni — IV. etapa “

Cena bez DPH: 983.553,97 K¢
DPH : 206.546,33 K¢
Cena vc. DPH: 1.190.100,30 K¢

Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvyse pfipustna, platnd po celou dobu uUc¢innosti smlouvy a
zahrnujici veSkeré naklady zhotovitele nutné kfadnému provedeni dila dle ¢l. Il této smlouvy
v parametrech predepsanych zaddvacimi podminkami a touto smlouvou.

Cena za dilo uvedend v odst. 3.1 tohoto ¢lanku této smlouvy byla dohodnuta na zakladé zadavaciho
fizeni dle €l. Il odst. 2.8 této smlouvy a je mozné ji zménit pouze za podminek uvedenych nize v tomto
¢lanku.

Dan z pfidané hodnoty bude uctovana ve vysi dle predpisll platnych ke dni zdanitelného plnéni a
vyplyva-li to z platné legislativy. O zméné sazby DPH neni tfeba uzavirat dodatek této smlouvy.
Zhotovitel odpovida za to, Ze sazba dané zpfidané hodnoty je stanovena v souladu s platnymi
pravnimi predpisy. Prokdze-li se v budoucnu, Ze zhotovitel stanovil sazby v rozporu s pfislusSnymi
pravnimi predpisy, nese veskeré timto vzniklé ndklady zhotovitel a celkovd cena v¢. DPH zlstava
nezménéna.

Objednatel prohlasuje, ze uvedené plnéni nebude pouZivano k ekonomické cinnosti a ve smyslu
informace Generalniho finanéniho feditelstvi a Ministerstva financi Ceské republiky ze dne 9. 11. 2011
nebude pro uvedené plnéni aplikovan rezim preneseni danové povinnosti dle § 92a zdkona
€. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen zakon o DPH).
V souladu s tim vystavi zhotovitel dafiovy doklad se vSemi naleZitostmi.

Prace rozsifujici predmét plnéni dle této smlouvy (viceprace) vyzaduji predchozi dohodu smluvnich
stran formou pisemného dodatku k této smlouvé.

3.6.1 Nebudou-li prace ¢&i véci pouZité k provedeni dila, které jsou pfedmétem vicepraci,
ohodnoceny (ocenény) v rozpoctu zhotovitele (vykazu vymér), bude je zhotovitel oceriovat
maximalné ve vy3i dle ceniku spoleénosti URS Praha, a.s. se sidlem Prazska 18, 120 00 Praha
10, platného k datu provedeni pfislusného plnéni, snizené o 30%.

3.6.2 JestliZe se pfti zpracovani ocenéni vyskytnou zmény dila i jeho casti, které neni mozno ocenit
vySe uvedenym zplsobem, budou zmény dila ¢i jeho ¢asti ocenény individualni kalkulaci pfi
zpUsobu ocenovani cenou v misté a ¢ase obvyklou.

3.6.3 Zhotoviteli zanika jakykoliv narok na zvyseni ceny, jestlize pisemné neoznami nutnost jejiho
prekroceni a vysi poZzadovaného zvyseni ceny bez zbytecného odkladu poté, kdy se ukazalo,
Ze je zvySeni ceny nevyhnutelné. Toto pisemné oznameni vsak nezakladd pravo zhotovitele
na zaplaceni zvySené ceny. ZvySeni ceny je mozZné pouze za podminek danych touto
smlouvou.

Smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze objednatel je opravnén zmensit rozsah predmétu plnéni dle
této smlouvy. Vtomto pfipadé bude smluvni cena pomérné sniZena s pouzitim cen z nabidkovych
rozpoctl (vykazu vymér).
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3.8 Cena za dilo bude zhotoviteli zaplacena podle dohody smluvnich stran v souladu s ¢lankem VIII této
smlouvy. V zapise o ukonceni a prevzeti dila bude koneéna cena za dilo uvedena.

Clanek IV
Terminy plnéni

4.1  Smluvni strany se dohodly, Ze dilo dle ¢l. Il této smlouvy bude zhotovitelem provedeno v nasledujicim
terminu:

4.1.1 Termin provedeni dila: 45 kalendafnich dni od pfedani a pfevzeti stavenisté

4.1.2 Pfedpokladany termin prfedani stavenisté a zahajeni praci: bfezen 2017.
Zhotovitel je povinen stavenisté prevzit do tfi dnd od vyzvy objednatele k prevzeti
stavenisté.

4.2  Zhotovitel neni v prodleni s provedenim dila, pokud nem{ze plnit svij zdvazek v disledku prodleni
objednatele s pInénim jeho smluvnich povinnosti.

4.3  Provadéni dila Ize ve vyjimecnych pfipadech po vzdjemné predchozi pisemné dohodé smluvnich stran
prerusit z davodu nepfiznivych klimatickych podminek nebo jinych objektivné nutnych divodd, a to
zapisem do stavebniho deniku podepsanym osobami opravnénymi jednat ve vécech technickych,
ktery se stava nedilnou soucasti této smlouvy. Po dobu preruseni nebézi Ihita pro provedeni dila dle
bodu 4.1.1 tohoto ¢lanku smlouvy. O preruseni provadéni dila neni nutné uzavirat dodatek k této
smlouvé.

Clanek V
Podminky provadéni dila

5.1 Veskeré prace a dodavky budou zhotovitelem realizovany v souladu se zaddvacimi podminkami a
touto smlouvou.

5.2 Zhotovitel je povinen respektovat a dodrZovat ustanoveni nebo podminky, které jsou pro dilo uvedeny
v projektové dokumentaci a jeji dokladové &asti, dle platnych predpis@i a nafizeni, CSN, jako? i
podminky vyplyvajici ze zadavaciho fizeni pro dilo dle ¢l. Il odst. 2.8 této smlouvy.

5.3  Zhotovitel je povinen zajistit na vlastni naklady zejména:

A) pred zahdjenim realizace dila:

e zajisténi souhlasu Uradu méstského obvodu Moravska Ostrava a PFivoz, odboru stavebniho Fadu
a prestupkll se zvlastnim uZitim mistni komunikace a ohlaseni k mistnimu poplatku za uZivani
verejného prostranstvi u odboru financi a rozpoctu, pokud budou nutné,

e piipadné projednani a schvaleni trasy stavenistni dopravy u Policie Ceské republiky, dopravni
inspektorat,

e  zajisténi vydani pfikazu k do¢asnému dopravnimu znaceni,

e projednani etapizace technicko-provozni organizace akce (koordinace, projednani s investorem,
DPO, Odborem dopravy MMO a vlastniky sousednich nemovitosti, harmonogram stavby).
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B) v pribéhu realizace dila:

e oznaceni stavby tabulkou s uvedenim nazvu stavby, investora a zhotovitele, véetné jména
zodpovédnych osob a terminu realizace,

e zabezpeceni prostoru stavenisté a jeho zafizeni po celou dobu vystavby,

schidnost, sjizdnost a cisténi vozovek uzivanych pro prepravu staveb. materidlu a odvoz

odpadd,

e zabezpedeni podminek stanovenych v dokladové Casti projektu a planu BOZP (napf. spravcu

inZenyrskych siti, atd.),

pfi stavebnich pracich zajistit maximalni bezpecénost uZivatelll a chodcll véetné oznaceni a

osvétleni prostoru stavenisté a prekazek v noci (napf. zdbrany, tabulky, atd.), omezeni prasnosti

a hlu¢nosti pti realizaci praci,

odstranéni $kod vzniklych v dUsledku cinnosti zhotovitele v pfipadé poskozeni majetku

objednatele nebo tretich osob, pfipadné nahrazeni Gjmy nejpozdéji do pfedani dila, nedohodou-

li se strany jinak,

po celou dobu realizace bude zajistén pristup k nemovitostem a jejich nezbytnd obsluznost,

e zajisténi vydani prikazu k trvalému dopravnimu znaceni (pokud bude vyZzadovan).

C) pfi prejimce realizovaného dila:

e zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni dila ve trojim vyhotoveni,

e atesty pouZitych materidlQ, prohlaseni o shodg, revizni zpravy, atd.,

potvrzeni o likvidaci odpad( véetné doloZeni pfislusnych dokladd,

e veskeré doklady o zkouskach, revizich atd. dle platnych norem a predpistd nutné k prejimce a
kolaudaci stavby,

geodetické zaméreni skutecného provedeni stavby ve ¢tyfech vyhotovenich,

stavebni denik v originale,

celkové financni vyuctovani stavby.

5.4  Zhotovitel je ddle povinen pfi realizaci dila spInit zejména tyto podminky:

e akce musi byt zhotovitelem velmi dobfe organizacné i technicky vedena a zajisténa, zejména
kvalita praci a ¢asovy postup véetné ndvaznosti a koordinace viech praci; zhotovitel je povinen
zajistit na stavbé staly dozor odpovédné osoby (stavbyvedouci, mistr, predak),

e odebrané energie pro stavbu uhradi zhotovitel pfislusSnému spravci,

e plochy pouZité pro zafizeni stavenisté nebudou znecistovany a po ukonceni stavby budou
uvedeny do puvodniho stavu; po dobu akce budou zajistovany bezpeéné a Cisté pFistupové cesty,

e zhotovitel bude po celou dobu provadeéni dila udrzovat poradek na komunikacnich trasach, kde
bez povoleni nebude skladovan material a sut,

e za bezpecnost osob a poZarni bezpecnost odpovida zhotovitel,

e eventudlni upfesnéni podminek provedeni dila se uskutecni pfi predani stavenisté nebo zapisem
do stavebniho deniku (vyjma smluvnich podminek).

5.5 P¥i provadéni dila budou pouZzity materialy prvni jakosti a standardni vyrobky zarucujici vlastnosti dle
ust. §156 zékona ¢. 183/2006 Sb., o Gzemnim planovani a stavebnim radu (stavebni zakon), ve znéni
pozdéjsich predpisu.
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Zhotovitel prohlasuje, Ze vSechny vyrobky pouZité pfi provadéni dila specifikovaného v ¢lanku Il této
smlouvy jsou bezpeénymi vyrobky v souladu s ust. zakona ¢. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich
na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakon(, ve znéni pozdéjsich predpisa.

Pokud cinnosti zhotovitele dojde ke zplsobeni $kody objednateli nebo jinym subjektdim z titulu
nedbalosti, UmysIné nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zdkona, CSN nebo jinych norem nebo
z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu od ozndmeni rozsahu a charakteru Skod,
nejpozdéji do predani dila, nedohodou-li se strany jinak, tuto skodu odstranit a neni-li to mozné, tak
finan¢né nahradit.

Zhotovitel se zavazuje prevzit stavenisté na zakladé vyzvy objednatele ve lhaté dle ¢l. IV odst. 4.1 bod
4.1.2 této smlouvy. O predani stavenisté objednatelem zhotoviteli se strany zavazuji poftidit zapis.
Jestlize zhotovitel odmitne stavenisté prevzit, je povinen to ihned zdlvodnit a tento dlvod uvést
v zapise o predani stavenisté.

Stavenistém se pro Ucely této smlouvy rozumi misto, na némz se provadi dilo (stavba), vcetné jeho
okoli v rozsahu potfebném pro pfipravu a provadéni stavebnich, montaznich praci a dalSich praci
nezbytnych pro provadéni dila a uskladnéni stavebnin. Zhotovitel je povinen vypracovat pro stavenisté
pozarni rad, poplachové smérnice stavby a provozné dopravni rad stavby, v rozsahu a zplsobem
stanovenym pfislusnymi predpisy a je povinen je viditelné na stavenisti umistit. Zhotovitel je déle
povinen zajistit bezpecny vstup na stavenisté a stejné tak i vystup znéj. Za provoz na stavenisti
odpovida zhotovitel. Zhotovitel odpovida za Cistotu a poradek na stavenisti.

Zatizenim stavenisté se rozumi docasné objekty, zafizeni a jiné véci movité, které po dobu provadéni
dila slouZi provoznim, socidlnim, hygienickym a vyrobnim potfebam zhotovitele (nebo jeho pracovnik
¢i dalSich osob vyuzitych zhotovitelem pfi provadéni dila) pti plnéni této smlouvy a jsou umistény
Vv prostoru stavenisté.

Zhotovitel mUzZe povéfit k provadéni dila jinou osobu, odpovida vsak jakoby dilo provadél sam.
Zhotovitel je povinen v pfipadé vyuZiti poddodavatell dodrZet poddodavatelské schéma obsazené
v nabidce v zaddvacim fizeni. V pfipadé, Ze zhotovitel hodld vyuZit jiného poddodavatele, neZ toho,
ktery je uveden v seznamu poddodavateld nebo hodld vyuZit poddodavatele, ktery nebyl v seznamu
identifikovan je povinen identifikovat tohoto poddodavatele pfed zahdjenim plnéni ¢asti dila timto
poddodavatelem. Povinnost identifikovat poddodavatele se povaZuje za splnénou, jsou-li tyto udaje
uvedeny ve stavebnim deniku. Zménu poddodavatele, prostfednictvim kterého zhotovitel prokazoval
v zaddvacim fizeni kvalifikaci, mdze zhotovitel provést pouze v pfipadé, Zze novy poddodavatel spliuje
kvalifikaci v rozsahu, v jakém pUvodni poddodavatel prokazoval kvalifikaci v zadavacim fizeni. O zméné
poddodavatele neni nutné uzavirat dodatek k této smlouvé.

Opatreni z hlediska bezpecnosti prace a ochrany zdravi pfi praci, jakoz i protipozarni opatreni
vyplyvajici z povahy vlastnich praci, zajistuje na svém pracovisti zhotovitel v souladu s bezpeénostnimi
predpisy, projektovou dokumentaci a planem BOZP na stavenisti dle zakona ¢. 309/2006 Sb., kterym
se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a
o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi Cinnosti nebo poskytovdni sluzeb mimo pracovnépravni
vztahy, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen zdkon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi préci). Tento plan bude zhotovitelem vypracovan a objednateli predan
k odsouhlaseni pred pfedanim stavenisté, v pripadé, Ze nebude zpracovan koordindtorem BOZP.

V souladu se zdkonem o zajiSténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci se zhotovitel
zavazuje k soucinnosti s koordinatorem bezpecnosti a ochrany zdravi pfi prdci na stavenisti, dale jen
,koordinator BOZP“, kterého urci objednatel. Zhotovitel rovnéZ prohlasuje, Ze pisemné zavaze
k soucinnosti s koordinatorem BOZP vsechny své poddodavatele a osoby, které budou provadét
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¢innosti na stavenisti. Zhotovitel se rovnéZ zavazuje plnit vesSkeré povinnosti, které mu uklada uvedeny
zakon.

Objednatel nebo jeho opravnény zastupce je opravnén po zhotoviteli pozadovat, aby odvolal (nebo
sam vykaze ze stavby) jakoukoliv osobu zaméstnanou zhotovitelem na stavbé, ktera si pocina tak, Ze
to ohroZuje bezpecnost a zdravi jeji Ci jinych pracovnikl na stavbé (to se tyka i poZivani alkoholickych
¢i navykovych latek, které snizuji pracovni pozornost a povinnosti se pfi podezieni podrobit
pfislusnému testu).

Zhotovitel je povinen v pribéhu realizace dila odstranit odpady, které jsou vysledkem jeho ¢innosti.
Zhotovitel je povinen zajistit odvoz a likvidaci odpadd vzniklych stavebni cinnosti, v souladu
s ustanovenim zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakon(, ve znéni
pozdéjsich predpist, véetné poplatku za uloZeni odpadu na skladku.

Zhotovitel je povinen umoZnit opravnénému zastupci objednatele, jakoZ i technickému dozoru
objednatele (investora) po celou dobu realizace dila nepretrzity pristup na stavenisté a umoznit mu
nepretrzitou kontrolu realizace veskerych jednotlivych praci, v ramci které bude zejména sledovat, zda
prace zhotovitele jsou provadény podle projektové dokumentace, podle smluvenych podminek,
technickych norem a jinych pravnich norem platnych v dobé provadéni dila. Na nedostatky zjisténé
v prlbéhu praci zhotovitele neprodlené upozorni zapisem do stavebniho deniku a stanovi mu
prfimérenou Ihdtu pro jejich odstranéni.

Zhotovitel bere na védomi, Ze technicky dozor objednatele (investora) nesmi provadét zhotovitel ani
osoba s nim propojena.

K prejimce dila je zhotovitel povinen objednateli predlozit zejména doklady uvedené v odst. 5.3 pism.
C) tohoto ¢lanku smlouvy. PfedlozZeni téchto dokladd je soucasti povinnosti zhotovitele provést dilo
dle této smlouvy. NedoloZi-li zhotovitel sjednané doklady, nepovaZuje se dilo za dokonéené a schopné
pfedani, nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

Povinnost zhotovitele provést dilo je splnéna radnym dokonéenim sjednaného dila a prohldasenim
zhotovitele v zapise o predani a prevzeti, Ze dilo pfedava. Objednatel je povinen prevzit pouze rfadné
provedené dilo bez vad a nedodélk(l, vyjma ojedinélych drobnych vad a nedodélkd, které samy o sobé
ani ve spojeni s jinymi nebrdni uzivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym
zpUsobem neomezuji. V pfipadé, Ze objednatel prevezme dilo vykazujici drobné vady a nedodélky, je
zhotovitel povinen tyto drobné vady a nedodélky odstranit nejpozdéji do patnacti (15) dnl ode dne
pfedani a prevzeti dila, pokud se strany nedohodnou jinak. V pfipadé prodleni zhotovitele
s odstranénim drobnych vad a nedodélk(l o vice neZ dvacet (20) dnu je objednatel opravnén odstranit
tyto drobné vady a nedodélky sam nebo prostfednictvim tfeti osoby a zhotovitel je povinen nahradit
objednateli veskeré ndklady s tim spojené, zejména castku, kterou objednatel zaplati za tyto prace
tfeti osobé.

O prevzeti a predani dila sepisi strany zdapis, ktery obsahuje zejména zhodnoceni jakosti provedenych
praci, soupis pripadnych zjisténych drobnych vad a nedodélk(i, dohodu o opatienich, pripadné Ihatach
k jejich odstranéni. O odstranéni drobnych vad a nedodélkdl bude smluvnimi stranami sepsan zapis.
Smluvni strany se timto dohodly na vylouceni aplikace ust. § 2605 odst. 2 obcanského zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit stavenisté do dvou (2) dnlU od predani a prevzeti dila. Pokud
k odstranéni vad a nedodélkd bude nezbytné pouzit néktera ze zafizeni pouzitych ke zhotoveni dila,
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pak je zhotovitel povinen stavenisté vyklidit do dvou (2) dnl po odstranéni téchto vad a nedodélkd,
nebude-li dohodnuto vzajemné jinak.

Clanek VI
Stavebni denik

Zhotovitel je povinen ode dne prevzeti stavenisté o pracich, které provadi, vést stavebni denik
v souladu s ustanovenim § 157 zak. ¢. 183/2006 Sb. a pfilohou ¢. 9 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpisl, a zapisovat do néj veskeré skutecnosti rozhodné
pro plnéni této smlouvy. Stavebni denik bude na stavbé trvale pfistupny.

Povinnost vést stavebni denik konéi odevzdanim a prevzetim dila, které je bez vad a nedodélkd.
Zhotovitel je povinen vést stavebni denik, i kdyz je jiz stavba prevzata objednatelem, ale jesté jsou
zhotovitelem odstrafiovany vady a nedodélky.

Zapisem do stavebniho deniku nejsou dotcena ustanoveni této smlouvy, ani jim nemohou byt ménéna
s vyjimkou uvedenou v €l. IV odst. 4.3 této smlouvy.

Béhem realizace stavby budou oddélovany prupisy jednotlivych listli stavebniho deniku zastupcem
objednatele. Denik v origindle bude pfedan objednateli po ukonceni stavby. Kopie pripist
jednotlivych list stavebniho deniku obdrzi 1x zhotovitel zpét.

Do stavebniho deniku je opravnén provadét zapisy opravnény zdstupce objednatele a zhotovitele,
technicky dozor objednatele (investora), dadle osoba vykonavajici autorsky dozor projektanta nebo
vykon koordinatora BOZP.

Clanek VI
Vady dila a zaruka za jakost dila

Zhotovitel odpovida za kvalitu, funkénost a Uplnost provedeného a objednateli pfedaného dila a
zarucuje se, Zze bude provedeno v souladu s podminkami této smlouvy, a Ze jakost provedenych praci
a dodédvek bude odpovidat technickym normam a predpistim platnym v Ceské republice v dobé jeho
realizace. Nema-li dilo tyto poZadované vlastnosti, ma vadu.

Zhotovitel poskytuje objednateli na dilo dle této smlouvy zdruku za jakost v délce trvani 60 mésica.
Zhotovitel prejima zarukou za jakost zavazek, Ze provedené dilo bude po zarucni dobu zplsobilé pro
pouziti k obvyklému ucelu a bez vad, a Ze si po tuto dobu zachova smluvené vlastnosti.

Zarucni doba zacind béZzet dnem protokoldrniho predani a prevzeti fadné provedeného dila. Zarucni
doba se prodluzuje o dobu, po kterou bude trvat odstrafiovani vad zhotovitelem, pokud se smluvni
strany nedohodnou jinak.

Odpovédnost zhotovitele za vady se nevztahuje na vady zplsobené nespravnym provozovanim dila
objednatelem, jeho poskozeni Zivelnou udalosti i tfeti osobou.

Jestlize se v zarucni dobé vyskytnou na dile vady, je objednatel povinen tyto u zhotovitele pisemné
reklamovat, a to bez zbytecného odkladu po jejich zjisténi. Predstavuji-li vady dila podstatné poruseni
smlouvy, ma objednatel pravo (i) na odstranéni vady opravou véci (ii) na pfimérenou slevu z ceny dila
(iii) na odstoupeni od smlouvy. Pfedstavuji-li vady dila nepodstatné poruseni smlouvy ma objednatel
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prava jako pod body (i) a (ii) dle predeslé véty. Objednatel ozndmi zhotoviteli, jakou variantu si pro
vyreseni jeho reklamace vybral, a to pfi ozndmeni vady nebo bez zbyteéného odkladu po oznameni
vady.

V pfipadé, Ze objednatel zvoli pro vyfizeni reklamace odstranéni vady, zavazuje se zhotovitel zadit
s odstraniovanim vad dila do sedmi (7) dnl od uplatnéni reklamace objednatelem a vady odstranit v co
nejkratSim mozném terminu, pokud to charakter vady a podminky dovoli, nejpozdéji vSak do tficeti
(30) dnli od oznameni vady, pokud se smluvni strany pisemné nedohodnou jinak. Zhotovitel se
zavazuje, Zze objednatelem reklamované vady odstrani bez ohledu na to, zda zhotovitel takové vady
uznd ¢i nikoli. Pokud se pozdéji ukaze, Zze objednatel narokoval odstranéni vad dila neopravnéné,
budou pfedmétné zhotovitelovy naroky vyporadany dodate¢né dohodou smluvnich stran.

V pripadé, Ze zhotovitel v uvedené |hlté nezacne s odstranovanim vad dila nebo vady dila ve
stanovené |h(ité neodstrani, souhlasi zhotovitel s tim, Ze objednatel je opravnén odstranit tyto vady
sam nebo prostfednictvim treti osoby a zhotovitel je povinen nahradit objednateli veSkeré ndklady
s tim spojené, zejména Castku, kterou objednatel zaplati za tyto prédce tfeti osobé.

Pro moZnost fadného a véasného odstranéni pripadnych vad je objednatel povinen umozZnit
pracovniklim zhotovitele pfistup do prostoru predaného dila. Opravnény zastupce objednatele nebo
technicky dozor objednatele (investora) po ukonceni praci pisemné potvrdi, Ze odstranéné vady od
zhotovitele prejima.

Clanek VilI
Fakturace a platebni podminky

V souladu s ust. § 21 zdkona o DPH, sjednavaji smluvni strany dilci pInéni. Dil¢i plnéni se povaZuje za
samostatné zdanitelné plnéni uskutecnéné prvni pracovni den nasledujiciho mésice. Zhotovitel vystavi
za mésicni zdanitelné plnéni fakturu, jejiz nedilnou soucdsti bude objednatelem odsouhlaseny soupis
provedenych praci a dodavek, ke kterym se faktura vztahuje v souladu s harmonogramem vystavby
dila a vsouladu socenénim poloZzek v poloZzkovém rozpoctu a zjistovaci protokol podepsany
zhotovitelem a odsouhlaseny zastupcem objednatele. Objednatel je povinen na zakladé zhotovitelem
vystaveného dilciho dafiového dokladu uhradit zhotoviteli cenu za skutecné provedené prace vidy 1x
mésicné.

Posledni dil¢i zdanitelné plnéni bude uskutec¢néno k datu predani a prevzeti dila. K tomuto datu je
zhotovitel opravnén vystavit posledni danovy doklad a po jeho podpisu zastupcem objednatele zasle
zhotovitel danovy doklad objednateli. K posledni fakture je zhotovitel povinen pfiloZit zapis o predani
a prevzeti dila.

Faktura musi mit naleZitosti dafiového dokladu dle § 29 zdkona o DPH, vZdy vSak zejména:

a) oznaceni faktury a jeji ¢islo s uvedenim skutec¢nosti, zda se jedna o dil¢i fakturaci nebo
konecnou,

b) nazev a sidlo objednatele a zhotovitele, pficemz jako sidlo bude uvedeno sidlo statutarniho
mésta Ostravy, tzn. Ze danovy doklad bude vystaven takto:

Objednatel:

Statutdrni mésto Ostrava
Proke$ovo ndmésti 1803/8

729 30 Ostrava — Moravska Ostrava
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Prijemce (zasilaci adresa):

méstsky obvod Moravska Ostrava a Pfivoz
namésti Dr. E. Benede 555/6

729 29 Ostrava — Moravska Ostrava

faktura bude dorucovdna na adresu sidla méstského obvodu Moravska Ostrava a Pfivoz,
tj. namésti Dr. E. BeneSe 555/6, 729 29 Ostrava — Moravska Ostrava,

c) predmét dila a nazev zakazky,

d) ¢islo smlouvy a den jejiho uzavreni,

e) den vystaveni faktury a lh(tu jeji splatnosti,

f) oznaceni banky a ¢islo Uctu, na ktery ma byt zaplaceno,

g) cenu za jednotku mnozstvi a pfipadné dalsi cenové Udaje véetné zjistovaciho protokolu a
soupisu provedenych praci potvrzeného objednatelem,

h) ¢isla i data vyhotoveni soupisu provedenych praci a zjistovacich protokold,

i) DIC objednatele i zhotovitele,

i) oznaceni textem ,,Uvedené plnéni nebude pouzivano k ekonomické ¢innosti — neni aplikovan
rezim prenesené dariové povinnosti dle § 92a zdkona o DPH.

Fakturu, kterda nemd poZadované naleZitosti nebo k ni nejsou pfipojeny stanovené doklady, neni
objednatel povinen uhradit. Fakturu, kterd obsahuje nespravné Udaje, je objednatel opravnén vratit
ve |hiité splatnosti a to doporu¢enym dopisem, kde uvede tdaje, které povazuje za nespravné. Radné
vracenou fakturu je zhotovitel povinen opravit a dorucit objednateli. Nova Ihlita splatnosti zacne
bézet dnem doruceni opravené faktury.

Smluvni strany se dohodly, Ze splatnost vSech faktur je do tficeti (30) dnli ode dne jejiho doruceni
objednateli. Pro placeni jinych plateb dle této smlouvy (smluvni pokuty, uroky z prodleni, ndhrada
Skody, apod.) je stanovena stejna Ih(ita splatnosti.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel uhradi vSechny faktury vystavené zhotovitelem pouze do
vySe 90 % a 10 % z vystavenych faktur bude pouZito jako tzv. zadrzné.

Objednatel uhradi zhotoviteli zadrzné, tj. 10 % ze zhotovitelem vystavené faktury nasledovné:

a) 5 % zadrzného uhradi objednatel zhotoviteli po predani radné provedeného dila, a to ve Ih(té
splatnosti posledni dilci faktury; v pfipadé, Ze objednatel prevezme dilo vykazujici drobné vady a
nedodélky, které nebrani uzivani dila, uhradi objednatel zhotovitel tuto ¢ast zadrzného az poté,
co budou tyto drobné vady a nedodélky odstranény, a to do tficeti (30) dnli ode dne odstranéni
vsech drobnych vad a nedodélkq,

b) 5 % zadrzného uhradi objednatel zhotoviteli do tficeti (30) dnli ode dne uplynuti zaruéni doby
dila.

Ujednani dle tohoto odstavce této smlouvy plati v pfipadé, Ze zadrzné nebylo objednatelem pred jeho
uhrazenim zhotoviteli, opravnéné cerpdno. Proti pohleddvce zhotovitele na zaplaceni zadrzného je
objednatel opravnén jednostranné zapocitat své pohledavky vzniklé z titulu této smlouvy, a to i
v pfipadé, Ze tyto pohledavky nebudou ke dni zapocteni splatné.

Zhotovitel je opravnén nahradit dlouhodobé zadriné dle odst. 8.7 pism. b) tohoto c¢lanku smlouvy
bankovni zarukou. Zhotovitel je povinen predloZit objednateli navrh zarucni listiny ke schvaleni.
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Zhotoviteli bude dlouhodobé zadrzné uvolnéno do 30 dn(i ode dne doruceni originalu bankovni zaruky
za predpokladu, Ze zarucni listina bude spliovat nasledujici podminky:
e original zaruéni listiny bude vystaveny bankou opravnénou poskytovat zaruky na uzemi Ceské
republiky,
e bankovni zdruka bude vystavena za zadriné ve wvysi touto smlouvou sjednaného
dlouhodobého zadriného,
e bankovni zaruka bude kryt financni naroky objednatele za zhotovitelem, které vzniknou
zdlvodu poruseni povinnosti zhotovitele vyplyvajicich ztéto smlouvy nebo ze zdkona
v pribéhu zaruéni doby, které zhotovitel nesplnil ani po predchozi pisemné vyzvé objednatele,
e zarucni listina musi byt ic¢inna 60 mésicll od protokolarniho predani a prevzeti dila,
e poskytnutd bankovni zaruka musi byt neodvolatelna, bezpodminecnd, vyplatitelnd na prvni
pozadavek objednatele a bez toho, aby banka zkoumala dlvody poZadovaného cerpani.

V pripadé Cerpani dotacnich prostfedk( na realizaci dila je zhotovitel povinen nahradit dlouhodobé
zadriné dle odst. 8.7 pism. b) tohoto ¢lanku smlouvy bankovni zarukou, o ¢emZ objednatel bez
zbyteéného odkladu informuje zhotovitele. Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 14 dnld od
protokolarniho predani a prevzeti celého dila predlozit bankovni zaruku — original zarucni listiny
vystaveny bankou opravnénou poskytovat zaruky na tzemi Ceské republiky ve vy3i 5% z celkové ceny
dila s DPH. Bankovni zaruka bude kryt finan¢ni naroky objednatele za zhotovitelem, které vzniknou
z dlivodu poruseni povinnosti zhotovitele vyplyvajicich z této smlouvy nebo ze zdkona v pribéhu
zarucni doby, které zhotovitel nesplnil ani po predchozi pisemné vyzvé objednatele. Zaruéni listina
musi byt uc¢innd 60 mésicl od protokolarniho predani a prevzeti dila. Poskytnutd bankovni zaruka
musi byt neodvolatelnd, bezpodminecna, vyplatitelnd na prvni poZadavek objednatele a bez toho, aby
banka zkoumala dlvody poZadovaného Cerpani. Zhotovitel je povinen navrh zarucni listiny predloZit
ke schvaleni objednateli 14 dn( pred protokolarnim predanim a prevzetim dila, nedohodnou-li se
smluvni strany jinak. Zhotoviteli bude dlouhodobé zadriné uvolnéno do 14 dnd ode dne prevzeti
originalu bankovni zaruky.

Strany se dohodly, Ze platba bude provedena na &islo Uuctu uvedené zhotovitelem ve fakture bez
ohledu na d¢islo Uctu uvedené v zahlavi této smlouvy. Musi se vSak jednat o Cislo Uctu zverejnéné
zpUsobem umoznujicim dalkovy pfistup podle § 96 zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty,
ve znéni pozdéjsich predpis(. Zaroven se musi jednat o ucet vedeny v tuzemsku.

Pokud se stane zhotovitel nespolehlivym platcem dané dle § 106a o DPH, je objednatel oprdvnén
uhradit zhotoviteli za zdanitelné pInéni ¢astku bez DPH a Uhradu samotné DPH provést pfimo na
pfislusny ucet daného financniho uradu, dle § 109 a zdkona o DPH. Zaplaceni ¢astky ve vysi dané na
ucet spravce dané zhotovitele a zaplaceni ceny bez DPH zhotoviteli bude povaZzovano za splnéni
zavazku objednatele uhradit sjednanou cenu.

Clanek IX
Smluvni pokuty a odstoupeni od smlouvy

V pripadé poruseni povinnosti zhotovitele dle této smlouvy, se smluvni strany dohodly, Ze zhotovitel
je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu, a to v nasledujicich pfipadech a v nasledujici vysi:

- za kazdy i zapocaty den prodleni s provedenim dila ve lhaté dle ¢l. IV odst. 4.1 bod 4.1.1 této
smlouvy ve vysi 0,4 % z celkové ceny za dilo véetné DPH,

- za kazdy i zapocaty den prodleni s prevzetim stavenisté ve lhté dle ¢l. IV odst. 4.1 bod 4.1.2 této
smlouvy ve vysi 0,4 % z celkové ceny za dilo véetné DPH,
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za kazdy i zapocaty den prodleni s odstranénim drobnych vad a nedodélkd uvedenych v zapise
o ukonceni a prevzeti dila 2000,- K¢,

za kazdy i zapocaty den prodleni s odstranénim vad reklamovanych objednatelem v zaruéni dobé
v terminech touto smlouvou dohodnutych 2000,- K¢,

za kazdy i zapocaty den prodleni s vyklizenim stavenisté 2000,- K¢,

za kazdy zjistény pfipad a zapocaty den prodleni s odstranénim nedostatku dle ¢l. V odst. 5.15 této
smlouvy zapsany do stavebniho deniku zastupcem objednatele 2000,- K¢,

za kazdy i zapocaty den prodleni se zahdjenim praci vyznacenych a potvrzenych obéma stranami ve
stavebnim deniku, které vyzaduji pfitomnost ¢i soucinnost tfetich osob ve vysi 2000,- K¢,

V pripadé prodleni kterékoliv smluvni strany se zaplacenim penézitého zavazku, je tato smluvni strana
povinna zaplatit druhé smluvni strané urok z prodleni v zakonné vysi pocitany z dluzné ¢astky za kazdy
i zapocaty den prodleni. Smluvni strany se dohodly, Ze vylucuji aplikaci ust. § 1805 odst. 2 ob¢anského
zakoniku.

Nedohodnou-li si strany néco jiného, zaplacenim smluvnich pokut dohodnutych v této smlouvé neni
dotcena povinnost smluvni strany zavazek splnit ani prdvo smluvni strany opravnéné ze smluvni
pokuty vedle smluvni pokuty pozadovat i ndhradu Skody bez ohledu na sjednanou a pfipadné téz
uhrazenou smluvni pokutu.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén jednostranné zapocitat jakékoliv své i nesplatné
pohledavky vcetné jejich pfislusenstvi, které ma vici zhotoviteli z titulu této smlouvy proti pohledévce
zhotovitele na zaplaceni ceny za dilo dle této smlouvy.

Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit:

- je-li zhotovitel v prodleni s pfevzetim stavenisté nebo s provedenim dila v terminech dle ¢lanku
IV odstavec 4.1 této smlouvy o vice nez patndct (15) dni,

- v pfipadé, Ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi a vady vzniklé vadnym
provadénim neodstrani a nezacne dilo provadét radnym zplisobem ani do patnacti (15) dnud ode
dne doruceni upozornéni objednatele,

- je-li zfejmé, Ze dilo nebude zhotovitelem provedeno nebo Ze nebude provedeno vcas, a to
zejména z dlivodu nedostatku financi, napf. proto, Ze neplni své financni zavazky vici svym
poddodavatellim ¢i dodavatelim materidlu,

- v pripadé, Ze v insolvencnim fizeni bude zjistén Gpadek zhotovitele nebo insolvencni navrh bude
zamitnut pro nedostatek majetku zhotovitele,

- v pripadé, Ze zhotovitel vstoupi do likvidace.

Odstoupeni musi byt pisemné a musi byt doruc¢eno zhotoviteli. U¢inky odstoupeni nastavaji dnem
jeho doruceni zhotoviteli. Odstoupenim nejsou dotéena prava objednatele tykajici se zaruky na
dokoncenou ¢ast dila, Ihity pro odstranéni reklamovanych vad a smluvni pokuta za jejich nedodrzeni.

Odstoupi-li objednatel od smlouvy, je povinen zaplatit zhotoviteli jen cenu pfimérené sniZenou.
Povinnost k nahradé Skody vzniklé z divodu prodleni zhotovitele a nasledného odstoupeni
objednatele od smlouvy tim neni dotlena. Do okamziku ucinnosti odstoupeni od smlouvy je
objednatel opravnén Uctovat zhotoviteli smluvni pokuty sjednané touto smlouvou.
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Clanek X
Dalsi ujednani

Vlastnikem dila dle této smlouvy je od pocatku jeho provadéni objednatel s vyjimkou zafizeni
stavenisté v rozsahu nezbytném pro Ucely zhotovitele a véci potfebnych k realizaci dila, které vnesl na
stavenisté zhotovitel véetné stavebnich strojl a jinych mechanisma. Nositelem nebezpeci Skod na nich
vzniklych nebo jimi vyvolanych do doby, kdy se v rozsahu uréeném projektem stanou zpracovanim
nebo zabudovanim nedilnou soucasti dila, je zhotovitel. V pfipadé poskozeni zhotovitelem jiz
zabudovanych ¢asti je zhotovitel povinen tyto poskozené ¢asti uvést do plvodniho stavu na vlastni
naklad.

Nebezpeci skody na dile prechazi na objednatele protokolarnim predanim a prevzetim dila.

Zhotovitel je povinen byt po celou dobu provadéni dila dle této smlouvy pojistén pro pripad Skody
zpUsobené objednateli nebo tfetim osobam v disledku vykonu své ¢innosti, a to s limitem pojistného
plnéni v minimalni vysi 2.000.000,00 K¢. Doklad o tomto pojisténi je zhotovitel povinen objednateli
bez zbytecného odkladu predlozZit kdykoliv, kdy o to bude objednatelem pozadan. V ptipadé, ze
objednateli nebo tfetim osobam vznikne pfi ¢innosti provadéné zhotovitelem skoda, kterda nebude
kryta pojisténim, je zhotovitel povinen tuto Ujmu uhradit z vlastnich prostredkd.

V pfipadé zaniku zdvazku pred radnym provedenim dila je zhotovitel povinen pfedat objednateli
nedokoncené dilo bez zbyte¢ného odkladu poté, co k tomu bude objednatelem vyzvan.

Clanek XI
Zavérecna ujednani

Smluvni strany berou na védomi, Ze nabyti Ucinnosti této smlouvy je podminéno splnénim dvou
podminek, a to uvefejnénim této smlouvy v registru smluv na zdkladé zikona ¢. 340/2015 Sb.,
o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uverejiovani téchto smluv a o registru smluv
(zdkon o registru smluv) a schvalenim zaplaceni ceny dila zfinancnich prostfedkl z rozpoctu
statutarniho mésta Ostravy, méstského obvodu Moravska Ostrava a Pfivoz. Smlouva tak nabude
ucinnosti takto:

11.1.1  V pfipadé, Ze ke dni uzavieni této smlouvy bude zajisténo financovani plnéni dle této
smlouvy, nabyva tato smlouva ucinnosti dnem uverejnéni v registru smluv. Smluvni strany se
dohodly, Ze tuto smlouvu zasle k uverejnéni v registru smluv objednatel.

11.1.2 V pfipadé, Ze ke dni uzavreni této smlouvy nebude zajisténo financovani plnéni dle této
smlouvy, sjednavaji smluvni strany v souladu s § 548 obcanského zdkoniku, odkladaci
podminku nabyti Gcinnosti této smlouvy. Tato smlouva nabude ucinnosti nasledujicim
pracovnim dnem po dni schvaleni financnich prostfedkd na realizaci plnéni dle této smlouvy
v plné vysi v rozpoctu statutarniho mésta Ostravy, méstského obvodu Moravska Ostrava a
Pfivoz, nebo dnem uvefejnéni této smlouvy vregistru smluv, podle toho, kterd ze
skutecnosti nastane pozdéji. Objednatel zasle bezodkladné zhotoviteli pisemné oznameni
o splnéni obou podminek nabyti G¢innosti této smlouvy. Za objednatele je opravnéna toto
oznameni vyhotovit osoba opravnéna jej zastupovat ve vécech technickych.

11.2 Tato smlouva muZe byt ménéna, nebo zrusena jen pisemnou formou po dohodé opravnénych
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11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

Bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele neni zhotovitel opravnén postoupit své pohledavky
za objednatelem treti osobé. Zhotovitel je rovnéz povinen objednateli bez zbytecného odkladu
oznamit veskeré skutecnosti, které mohou mit vliv na jeho plnéni dle této smlouvy (zejména pfeménu
spolecnosti, vstup do likvidace, prohlaseni konkurzu, apod.)

Zhotovitel prohlasuje, Ze tato smlouva neobsahuje zddné skutecnosti, které Ize oznacit jako obchodni
tajemstvi. Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel ma povinnost poskytovat informace v souladu se
zdkonem ¢. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjsich predpisu.
Zhotovitel zaroven bere na védomi, Ze tato smlouva vcéetné jejich pfiloh bude zverejnéna v souladu

s prislusnymi pravnimi predpisy.

Ukdaze-li se nékteré z ustanoveni této smlouvy zddnlivym (nicotnym), posoudi se vliv této vady na
ostatni ustanoveni smlouvy obdobné podle § 576 obcanského zakoniku.

Tato smlouva obsahuje Uplné ujedndni o predmétu smlouvy a vSech ndlezitostech, které strany mély a
chtély ve smlouvé ujednat, a které povaiuji za dileZité pro zdvaznost této smlouvy. Zadny projev
strany ucinény pred jednanim o této smlouvé, pti jednani o této smlouvé ani projev ucinény po
uzavieni této smlouvy nesmi byt vykladdn v rozporu s vyslovnymi ustanovenimi této smlouvy a
nezaklada jakykoliv zadvazek Zadné ze stran.

Tato smlouva je sepsana ve trech (3) vyhotovenich, v nichZ neni nic Skrtano, prepisovano ani
dopisovdno, a z nichz kazdy md platnost originalu. Zhotovitel obdrzi jedno a objednatel dvé
vyhotoveni.

Na dikaz vazné, svobodné a shodné viile obou smluvnich stran ptipojuji oprdvnéni zastupci smluvnich
stran své vlastnorucni podpisy.

O uzavieni této smlouvy rozhodla rada méstského obvodu usnesenim ¢. 1285/RMOb1418/53/17 ze
dne 2. 2. 2017. Stejnym usnesenim byl k podpisu smlouvy zmocnén Dalibor Mouka, mistostarosta.

Priloha: PoloZkovy rozpocet

Za objednatele Za zhotovitele

V Ostravé, dne 20. 2. 2017 Ve Verovicich, dne 20. 2. 2017
Dalibor Mouka JiFi Valek

mistostarosta jednatel
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