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SOUHRNNA CAST TEXTOVA A VYKRESOVA
SO 09.101 - BOURACI PRACE POSTY + OPLOCENI
DOKUMENTACE PROVEDENI STAVBY

Nazev zakazky: ESTETIZACE PREDNADRAZNIHO
PROSTORU V OSTRAVE PRIVOZE

Misto stavby: 702 00, Ostrava — Privoz, ul. Nadrazni, Wattova
k.t. PRIVOZ, Moravskoslezsky kraj

Objednatel: Statutarni mésto Ostrava,
Méstsky obvod Moravska Ostrava a Privoz

ProkeSovo nam. 8
Mor. Ostrava, 729 29
Investor: Statutarni mésto Ostrava,
Méstsky obvod Moravska Ostrava a Privoz
ProkeSovo nam. 8
Mor. Ostrava, 729 29

Stupen dokumentace: Dokumentace provedeni stavby

Hlavni projektant stavebniho objektu:
PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.0.

Spartakovcl 3, Ostrava Poruba

Vypracoval: Ing. arch. Zuzana Havlinova
Ing. Pavel Nitra

Datum: leden 2010
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PRUVODNI CAST

identifikaéni udaje stavby, investora, projektanta, zakladni charakteristika
objektu a jeji ucel, stupen dokumentace

udaje o dosavadnim vyuziti a zastavénosti uzemi, o stavebnim pozemku a o
majetkopravnich vztazich

splnéni pozadavku dotCenych organu

termin zahajeni, doba trvani bouracich praci

vliv na okolni stavby

SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

struény popis stavby a jejich konstrukci, technologie bourani a postupu praci
vysledky stavebniho prazkumu, pfitomnost azbestu ve stavbé

pfipojeni na technickou infrastrukturu a jeji odpojeni

ochranna a bezpec¢nostni pasma

zhodnoceni kontaminace prostoru stavby latkami Skodlivymi pro Zivotni
prostiedi v pfipadé jejich vyskytu

ZAKRES DO K.M. A SITUACE STAVBY
zakres do katastralni mapy 1:1000
situace bouraného objektu 1:500

DOKLADOVA CAST
Fotodokumentace

Vypis z LV

N&jemni smlouvy — SMO a CP
Souhlas s demolici stavby - CP

ZASADY ORGANIZACE BOURACICH PRACI

stav objektu pfed pfedani stavebnimu podnikateli provadéjicimu odstranéni
obvod a upravy stavenisté, pfijezdy a pfistupy na stavenisté

vyznamné nadzemni a podzemni sité technické infrastruktury a jejich odpojovaci body
opatfeni z hlediska bezpe€nosti a ochrany zdravi osob

stanoveni podminek pro provadéni praci z hlediska bezpeénosti a ochrany zdravi
zpUsob ochrany a vymezeni ohrozeného prostoru

podminky pro ochranu Zivotniho prostiedi pfi odstranéni stavby

orientacni Ihuty bouracich praci a terminy praci

zajisténi samostatnych pfivodu energii pro bouraci prace

nakladani s odpady, doprava, recyklace a ulozeni

VYKRESOVA CAST
Bouraci prace — Pudorys a fez
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A PRUVODNI CAST
a, IDENTIFIKACNi UDAJE STAVBY, INVESTORA, PROJEKTANTA, ZAKLADNI
CHARAKTERISTIKA OBJEKTU A UCEL STAVBY, STUPEN DOKUMENTACE

Identifikaéni udaje stavby

Nazev : ESTETIZACE PREDNADRAZNIHO PPROSTORU V OSTRAVE
- PRIVOZE,
BOURACI PRACE SKLADU CESKE POSTY

Poloha : 702 00, Ostrava — Privoz, ul. Nadrazni, Wattova

Katastr : k.u. PRIVOZ, Moravskoslezsky kraj
seznam parcel : viz pfiloha zpravy

Druh stavby : odstranéni stavby - bouraci prace

Identifikaéni udaje investora
Statutarni mésto Ostrava,
Méstsky obvod Moravska Ostrava a Pfivoz

ProkeSovo nam. 8
Mor. Ostrava, 729 29

Identifikaéni udaje projektanta
PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.
Spartakovcll 6014/3,

708 00, Ostrava-Poruba,

IC: 277 87 443

DIC: CZ 277 87 443

ev. CKA: 01880

Registrace v obchodnim rejstiiku; vedeného krajskym soudem v Ostravé, oddil C,
vlozka 29685;

Zakladni charakteristika stavby
Odstranéni stavby - bouraci prace

Uégel stavby
Nevyuzivany skladovy prostor.

Stupen dokumentace

Dokumentace bude zpracovana ve stupni pro ohlaseni bouracich praci.
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b, UDAJE O DOSAVADNIM VYUZITi A ZASTAVENOSTI UZEMi, O STAVEBNIM
POZEMKU A O MAJETKOPRAVNICH VZTAZICH

Dosavadni vyuziti pozemku a zastavénost uzemi

Stavajici dotCeny pozemek st. 2009/1 slouzi nékolika raznym funkcim. Samotna stavba
skladu jiz v dneSni dobé& nema vyuziti. Okolni stavby na pozemku slouzi Ceské Posté.
PFrimé okoli stavby tvoFi zelenou plochu a zpevnénou plochu prim. arealu.

Stavebni pozemek a majetkopravni vztahy

Stavba uréena k odstranéni a dotéené pozemky jsou v majetku CP s.p. se

zatézi vécnymi bfemeny. Investor akce ma sjednanou s vliastnikem dotceného
pozemku smlouvu o pronajmu spolu se souhlasem k odstranéni stavby. Stavba jako
takova neni vyuZita.

Stavba lezi na :

St.
2009/1

Ceska posta, s.p.

Privoz | Zastavénd plocha anadvofi | p 1iiovooh vzt 909/4, Praha, Nové Mésto, 225 99

c, SPLNENIi POZADAVKU DOTCENYCH ORGANU

d,

Investor a provadéci firma ma pouze povinnost zajistit bez kolizni a co mozna nejkratsi
zabor vefejného prostranstvi pred aredlem Ceské Posty s.p. a sousedicim
primyslovym arealem a arealem fy. AKUMA - vlastnik pan Jan Krémar.

Bylo provedeno polohopisné a vySkopisné zaméreni lokality s vyty&enim

nékterych inZenyrskych siti pfevzato z koordinaéni situace pro DSP :

- DALKIA, OVAK, CD a.s. a kanalizace s vlastnikem neznamym

Tyto sité ( viz situace ) budou pfed zahajenim praci vytyCeny vlastniky siti ( DALKIA a
OVAK ). Béhem stavby budou dodrZzeny podminky pro €innosti v ochrannych pasmech
téchto siti - zpevnéna plocha na ochr. pasmu vodovodu odsouhlasena - a budou
zachovany pfistupné povrchové komponenty téchto siti. Oznameni o zahajeni
demoli¢nich praci bude oznameno zastupclim spravct IS 14 dnl pfedem. Déale budou
pfizvani zastupci OVAK a DALKIA na misto pfi zahajeni praci pro stanoveni dalSich
podminek.

Objekt bude odpojen od NN, ostatni pfip. inzenyrské sité budou zaslepeny!

Bourani objektu je obsaZeno v najemni smlouvé uzaviené mezi CP, s.p. a SMO-
MOAP v€etné vyfizeni v8ech administrativnich ukonl s vyfizenim povoleni na
odstranéni stavby. CP, s.p. vydalo zplnomocnéni pro investora akce.

TERMIN ZAHAJENIi, DOBA TRVANI BOURACICH PRACI

Bourani bude zahajeno ( po vyty&eni IS ) pfiblizné 07. 2011 a potrva max. 20
pracovnich dni.
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VLIV NA OKOLNIi STAVBY

PFi provadéni bouracich praci musi byt zabranéno predevsim pfilisné prasnosti a hluku
s ohledem na pé&si a dopravni provoz nedaleké CP, s.p. a pfilehlého pramyslového
arealu AKUMA v Ostrave - Pfivoze.

Konkrétni negativni vliv na sousedni stavby - st. na p.¢. 2009/2 ( otfesy, vibrace, ....)
provedeni mit nebude, za dodrzeni pfedepsaného postupu praci.

B SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA
STRUCNY POPIS,STAVBY A JEJICH KONSTRUKCi, TECHNOLOGIE BOURANI
A POSTUP PRACI

Objekt skladisté ma obdélnikovy pudorys o rozmérech 6,8 x 15,95 m, jedna se o
jednopodlazni budovu, ktera je zastfeSena pultovou stfechou sahajici do vysky cca 4,5
Zakladové konstrukce jsou provedeny jako monolitické z prostého betonu a s
podkladni deskou izolovanou lepenkou. Obvodové a nosné stény jsou z cihel plnych o
tloudtce 300mm. Vnitfni nenosné stény jsou z cihel plnych o tloustce 150mm. Soucasti
fasady jsou dfevéné vstupni dvéfe v ocelové zarubni a dfevéné okna. Dle vizualniho
ohledani se strop jevi jako betonovy z PZD paneld, v mistnostech je svétla vySka cca
2,5m.

Objekt ma spole€¢nou obvodovou sténu se zdénym objektem garaze na st. 2009/2 v
majetku pana Krémare. Tato sténa bude ponechana ( v€. kominového télesa ) a bude
po provedeni bourani opatfena povrchovou uUpravou a nutnym oplechovanim v¢.
zazdéni pfip. sopouchu.

Pfed zahajenim bouracich praci je nutné stavbu projit a detailné prozkoumat i s
ohledem na rozvody IS.

Pfi bourani budou pouzity standardni postupy :

- ru¢ni demontaz vnitfniho vybaveni a odpojeni IS a médii

- demontaz zastfeSeni ( za pouziti drobné ruéni elektrotechniky - vrtacky, pfiklepové
kladiva, rozbruSovaci brusky, .... )

- demontaz stropnich prvka

- demolice obvodového zdiva

- demolice zakladovych konstrukci min. 80 cm pod UT

Postup praci :

- vizualni kontrola stavby a odpojeni od IS

- pfiprava stavenisté - oploceni a zfizeni vjezdu, polozeni silni¢nich paneld.

- sonda do stfeSniho plasté v misté spole¢né zdi, vyklizeni objektu

- rozebrani stfeSniho plasté a stfechy v&. kominu, demontaz vyplni otvora

- rozebrani a demolice stropni konstrukce a §titd

- rozebirani zdiva obvodového a piickového - v misté spoleéné zdi RUCNE, zdivo v
tomto misté odfiznout

- demolice podkladni desky a zakladu v€. vstupnich stupnd

Materialy budou tfidény a nalezité likvidovany - viz ZOV. Po skonceni praci bude
pozemek uveden do puvodniho stavu a bude provedeno doplnéni oploceni v misté
vybouraného objektu h. 1,8m z draténého poplastovaného pletiva, dvou vedeni
ostnatého dratu nad pletivem a systémovych sloupkd, v hranici pozemkul st. 2009/1 a
1150.
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b, VYSLEDKY STAVEBNIHO PRUZKUMU, PRITOMNOST AZBESTU VE STAVBE

Pro zpracovani PD byla pouzita ¢ast plvodni dokumentace a prohlidka na misté. Z
tohoto nevyplynuly zadné specialni pozadavky na PD.
Pfitomsti azbestu na budové nasvédCuje stara Eternitova krytina. Material bude

odstranén s ohledem na vyhladku stanovujici postup pro likvidaci tohoto materialu :
PozZadavky na ochranu zdravi lidi pfi nakladani s azbestem, véetné odpadl obsahujicich azbest, jsou

obsazeny v§ 21 Nafizeni viddy ¢. 178/2001 Sh., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi
zaméstnanct prfi praci, ve znéni pozdéjsich predpisl, a pfedpisech souvisejicich (poZadavky na
kontrolované pasmo jsou uvedeny v § 17 odst. 7 NV).

Odpady s obsahem azbestu je mozné odstrariovat (likvidovat) pouze v zafizenich k tomu uréenych - za
podminek stanovenych § 35 a §§ souvisejicich zakona &. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjsich
prfedpisd, dale § 17a) vyhlasky ¢. 383/2001 Sh., o podrobnostech nakladani s odpady, v platném znéni, a
vyhlasky ¢. 294/2005 Sb., o podminkach ukladani odpad( na skladky a jejich vyuZiti na povrchu terénu a
zméné vyhlasky ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady.

c, PRIPOJENi NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU A ZPUSOB ODPOJENI

Stavba je napojena dle provedeného vizualniho prizkumu na rozvod silnoproudu.
Hlavni jisti€ a pfivodni kabel do objektu neni nikde zaznamenan, a proto je nutné pred
zapocCetim prace provést SirSi ohledani stavby.

d, OCHRANNA A BEZPECNOSTNIi PASMA

Provedeni bouracich praci si nevyzada zfizeni zvlastnich ochrannych pasem ani jinych
bezpecnostnich opatieni. PD pocita s oplocenim stavby ve vzd. cca. 2 m od lice
obvodového plasté s ochranou proti prasnosti textilii a vyvéSenim patficnych
vystraznych napist. Oploceni musi zabranit vstupu mezi plochou u objektl posty a
primyslového arealu na p.¢. 1150.

e, ZHODNOCENi KONTAMINACE PROSTORU STAVBY LATKAMI SKODLIVYMI
PRO ZIVOTNi PROSTREDI V PRIPADE JEJICH VYSKYTU

Objekt ani okolni plochy nevykazuji vizualné ani zapachem kontaminaci latkami
Skodlivymi pro zZivotni prostfedi.
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C SITUACE STAVBY
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D DOKLADOVA CAST
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DOKLADOVA CAST
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1, FOTODOKUMENTACE
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E ZASADY ORGANIZACE BOURACICH PRACI

STAV STAVBY PRI PREDANi STAVEBNiMU PODNIKATELI, KTERY BUDE PROVADET
BOURACI PRACE

Objekt bude vlastnikem, odpojen od silnoproudu, (rozvodu vody a kanalizace). Pfedani bude
pritomen zplnomocnény zastupce vlastnika.

OBVOD A UPRAVY STAVENISTE, PRIJEZD A PRISTUPY NA STAVENISTE

Oploceni stavby cca. 2 m od lice stavby h. = 2,0 m bude dohodnuto na misté s investorem.
Dale bude do oploceného prostoru zahrnuto i misto pro kontejner a nadoby na tfidény odpad.
Pfistup a pfedevsim pfijezd ke stavbé je zajistén z ulice Nadrazni z odboc¢ky vedouci k arealu
CP s.p. Povrch stavenisté bude v misté odstaveni nakladniho auta opatfen struskovym
posypem stejné jako vjezd na stavenisté, prechod pfes obrubnik bude vySkové upraven
najezdem. V prostoru stavenisté budou umistény prostory pro tfidéni odpadu - smésny
demoli¢ni odpad, dievo, kov a ostatni.

Stavenisté bude vybaveno mobilni WC budkou , pracujici budou event. GD stavby odvazeni
na obédovou pauzu.

VYZNAMNE NADZEMNi A PODZEMNI SITE TECHNICKE INFRASTRUKTURY A JEJICH
ODPOJOVACI BODY

V pfimé blizkosti objektu vede teplovod Dalkia s Sachtou pro pfechod na podzemni vedeni.
Dale vedou v blizkosti objektu podzemni sité vodovodni a kanalizacni ovsem s dostateCnym
odstupem.

V misté objektu bude po provedeni bourani vedena pfelozka parovodniho vedeni DALKIA a
VO ve spravé OK a.s.Toto musi byt koordinovano s projektem tohoto objektu a v misté
kontaktu se zaklady musi byt vybourany dostate¢né hluboko.

Odpojeni NN vedeni pro objekt bude provedeno po mistim ohledani/nalezeni patficné NN
rozvodné skfiné.

OPATRENI Z HLEDISKA BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVi OSOB

Objekt bude oplocen a oznaéen vystraznymi napisy - ZAKAZ VSTUP. Stavbyvedouci bude
kontrolovat pfedevsim pohyb nakladnich aut tak aby nedo$lo ke kolizim s pé&Simi. Bude bran
maximalni zfetel na provoz dopravy do arealu Ceské posty a provoz p&sich na chodniku podél
zdi objektd CP s.p.

STANOVENi PODMINEK PRO PROVADENI PRACI Z HLEDISKA BOZP

Béhem vystavby musi byt dbano vSech platnych vynosl a predpist o bezpecnosti pfi praci,
zejména NV 591/2006 Sb. a Zakona ¢€.309/2006 Sb ve znéni pozdé&jSich novel.

Investor — zadavatel stavby - je povinen ur€it koordinatora BOZP a dorudit oblastnimu
inspektoratu bezpecnosti prace oznameni o zahgjeni praci.

UrCeny koordinator BOZP ve spolupraci se zadavatelem a zhotovitelem stavby pred
zahajenim stavby sestavi plan BOZP a po dobu stavby bude vykonavat urCenou ¢&innost
k zajisténi a kontrole BOZP.

www.PROJEKTSTUDIO.cz

| PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o | Spartakovct 3 | 708 00 Ostrava |
[1C : 277 87 443 | DIC: CZ27787443 | &.0.: 489110036 / 2400 eBanka |

+420 59 691 11 26 |
+420 59 691 34 82 |
+420 604 522 522 | +420 604 563 116 |
atelier@projektstudio.cz | info@projektstudio.cz |
-12 -



=

akce ESTETIZACE PREDNADRAZNIHO PROSTORU V OSTRAVE PRIVOZE
SO 09.101 - BOURACI PRACE POSTY + OPLOCENI

Pfed zahajenim praci je nutno v8echny pracovniky Ffadné prodkolit a pro praci vybavit

potfebnymi ochrannymi pomlckami v neposSkozeném stavu.

Zhotovitelé jsou povinni vybavit vS8echny osoby, které vstupuji na stavenisté (pracovisté)

osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky, odpovidajicimi ohrozeni, které pro tyto osoby z

provadéni stavebnich a montaznich praci vyplyva.

Vzajemné vztahy, zavazky a povinnosti v oblasti bezpe€nosti prace musi byt mezi u€astniky

vystavby dohodnuty pfedem a musi byt obsazeny v zapise o odevzdani stavenisté

(pracovisté), pokud nebudou zakotveny ve smlouvé o dilo.

Vyskytnou-li se mimofadné podminky v prabéhu praci, uréi zhotovitel, pfipadné ve spolupraci

s projektantem, potfebna opatfeni k zajisténi bezpecénosti prace a seznami s nimi pracovniky,

kterych se to tyka.

Pfi realizaci budou dodrzovany technické, bezpe€nostni a technologické predpisy ve

stavebnictvi, technologické a konstrukéni pFedpisy pouzitych stavebnich systému,

bezpecCnostni predpisy a pfedpisy souvisejici, dale budou dodrzeny podminky dotéenych
subjektl a organ( statni spravy dle jejich vyjadieni a podminky stavebniho povoleni.

Technologicky postup stavebnich praci v€etné provizorniho zajiStovani je soudasti

technologické dokumentace zpracovavané zhotovitelem stavby. Dodavatel stavby vypracuje

technologicky postup stavby, podrobny harmonogram provadéni..

Stavenisté bude fadné ohraniéeno a oznaceno Stitkem ,STAVBA POVOLENA® véetné

potfebnych identifikacnich udaju.

Seznam nafizeni a zakonnych predpist pro BOZP :

Zakon ¢&. 183/2006 Sb., ve znéni pozdéjSich predpist — stavebni zakon.

Zakon ¢&. 262/2006 Sb., v poslednim znéni zakona ¢. 362/2007 Sb., zakonik prace, ¢ast pata, hlava I.

all.

Zakon ¢. 309/2006 Sb., ve znéni zakona ¢. 362/2007 Sb., kterym se upravuji dal$i pozadavky
bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecénosti a
ochrany zdravi pfi Cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o
zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci).

Provadéci nafizeni vliady k zakonu €. 309/2006 Sb.

a) nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na pracovisti s nebezpecim padu z vysSky nebo do hloubky,

b) nafizeni vlady &. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni
prostredi,

c) nafizeni vlady ¢&. 591/2006 Sb. o bliz§ich minimalnich poZadavcich na bezpelnost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich,

d) nafizeni viady & 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliZSi poZadavky na bezpelny provoz

a pouzivani stroju, technickych zafizeni, pfistrojl a naradi,
€) nafizeni vlady €. 168/2002 Sb., kterym se stanovi zplsob organizace prace a pracovnich
postupd, které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi
prostfedky,
f) nafizeni vlady €. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpec€nostnich znacek
a zavedeni signald, ve znéni nafizeni vliady ¢. 405/2004 Sb.,

g) nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci.
Vyhlaska €. 137/1998 Sb. — o obecnych technickych poZadavcich na vystavbu.
Vyhlasky ¢. 48/1982 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisl, kterou se stanovi zakladni pozadavky k
zajisténi bezpelnosti prace a technickych zafizeni.
Nafizeni vlady ¢&. 495/2001 Sb. kterym se stanovi rozsah a bliZzSi podminky poskytovani
osobnich ochrannych pracovnich prostfedkd, mycich, Cisticich a dezinfekénich prostfedk.

Vyhlaska €. 20/1979 Sb., kterou se urluji vyhrazena elektricka zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajiSténi jejich bezpecnosti.
Vyhlaska €. 18/1979 Sb., kterou se urluji vyhrazena tlakova zafizeni a stanovi nékteré

podminky k zajisténi jejich bezpecnosti.
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Vyhlaska €. 19/1979 Sb., kterou se urcuji vyhrazena zdvihaci zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpelnosti.
Vyhlaska €. 21/1979 Sb., kterou se uréuji vyhrazena plynova zafizeni a stanovi nékteré

podminky k zajisténi jejich bezpec€nosti.

Zakon ¢&. 258/2000 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisl - o ochrané vefejného zdravi.

Vyhlaska €. 50/1978 Sb. o odborné zpUsobilosti v elektrotechnice.

Zakon ¢. 338/2005 Sb. (uplné znéni zakona ¢. 174/1968 Sb.) o statnim odborném dozoru nad
bezpecnosti prace.

ZPUSOB OCHRANY A VYMEZENi OHROZENEHO PROSTORU

Provedeni bouracich praci si nevyzada zfizeni zvlastnich ochrannych pasem ani jinych
bezpecnostnich opatfeni. PD pocita s oplocenim stavby ve vzd. cca. 2 m od lice

obvodového plasté, dale zamezenim prlaniku do sousedniho pramyslového arealu a s
ochranou proti prasnosti textilii a vyvéSenim patfi¢nych vystraznych napisu.

PODMINKY OCHRANY ZIVOTNIHO PROSTREDI PRI ODSTRANOVANI STAVBY

Realizaci stavby nesmi dojit ke znec€iSténi podzemnich ani povrchovych vod. Veskeré
pfipadné manipulace s vodam zavadnymi latkami musi byt provadény tak, aby bylo zabranéno
nezadoucimu Uuniku téchto latek do pldy nebo jejich nezadoucimu smiseni s vodami
srazkovymi.

Odpady vzniklé pfi vystavbé a provozem budou uloZzeny na regulovanou skladku, resp. budou
prfedany opravnénym subjektlim k dalSimu zpracovani. Dale bude zpracovan a realizovan
systém tfidéni stavebniho odpadu béhem stavby ( plast, sklo, kov, .... ) do vytipovanych a
oznacenych kontejner( - zajisti dodavatel staveb.

Stavba bude provadéna dodavatelsky, zplsob likvidace odpadu vzniklych pfi stavbé bude
dokladovan u zhotovitele.

Odpady budou v misté vzniku tfidény, shromazdovany a odvazeny k dalS§imu zpracovani nebo
zneSkodnéni. ZneSkodnovani odpadl bude zajiStovat dodavatel stavebnich praci.

VSechny odpady budou zneSkodhovany ve smyslu ve smyslu zakona €. 185/2001 Sb.
0 odpadech a jeho provadécich vyhlasek &. 381/2001 Sb., €. 383/2001 Sb.

Odpady vzniklé pfi vystavbé budou uloZzeny na regulovanou skladku, resp. budou pfedany
opravnénym subjektim k dalSimu zpracovani. Stavba bude provadéna dodavatelsky, zplisob
likvidace odpadu vzniklych pfi stavbé bude dokladovan.

ORIENTACNI LHUTY BOURACICH PRACI A PREHLED ROZHODUJICICH TERMINU
Bourani bude zahajeno ( po vyty€eni IS ) 7. 2011 a potrva max. 20 pracovnich dni.

Bouraci prace musi byt ukon€eny pfed zahajenim realizace nadfazené akce "estetizace
pfednadrazniho prostoru - SO 08 a SO 09"

ZAJISTENIi SAMOSTATNYCH PRIVODU ENERGIi PRO BOURACI PRACE

Zajisténi energii je plné v kompetenci provadéci firmy a jeji dohody s poskytovatelem energii

nebo s investorem/vlastnikem stavby. Technologicky je mozné prace provést bez pfipojeni na
vnéjsi rozvodné sité technické infrastruktury ( pojizdny agregat a cisterna s vodou ).
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NAKLADANI S ODPADY PODLE JEDNOTLIVYCH DRUHU, JEJICH DOPRAVA,
RECYKLACE A ULOZENI

Odpady vznikajici béhem BOURANiv(z pfipravy stavenisté, odpady ze stavebnich praci).
Odpady jsou zafazeny dle vyhlasky MZP ¢&. 381/2001 Sb., kterou se stanovi Katalog odpadu.

Druh odpadu Kategorie Zpusob likvidace

150101 |Papirové nebo lepenkové obaly @) tfidény sbér

150102 |plastové obaly @) tfidény sbér

170107 |smeési nebo oddélené frakce betonu @) stavebni firma
1709 04 |smésny stavebni a demoli¢ni odpad O stavebni firma
170201 |dfevo @) stavebni firma
170202 |sklo @) stavebni firma
170203 |plasty o stavebni firma
1704 07 |smésné kovy @) stavebni firma
170504 |zemina a kameni @) stavebni firma
17 06 04 | ostatni izolaéni materialy O stavebni firma
1704 11 |kabely @) stavebni firma

odbornou firmou na

1706 01 |izolaéni material s obsahem azbestu N vyhrazené skladce

Odpady budou v misté vzniku tfidény, shromazdovany a odvazeny k dalSimu zpracovani nebo
zneSkodnéni. Zneskodnovani odpadd bude zajiStovat dodavatel stavebnich praci.

VSechny odpady budou zneSkodriovany ve smyslu ve smyslu zakona ¢&. 185/2001 Sb.
0 odpadech a jeho provadécich vyhlasek ¢. 381/2001 Sb., ¢. 383/2001 Sb.

Odpady vzniklé pfi vystavbé budou uloZzeny na regulovanou skladku, resp. budou pfedany
opravnénym subjektim k dalSimu zpracovani. Stavba bude provadéna dodavatelsky, zplisob
likvidace odpadu vzniklych pfi stavbé bude dokladovan.

www.PROJEKTSTUDIO.cz

| PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.0 | Spartakovcd 3 | 708 00 Ostrava |
[1C : 277 87 443 | DIC: CZ27787443 | &.0.: 489110036 / 2400 eBanka |

+420 59 691 11 26 |
+420 59 691 34 82 |
+420 604 522 522 | +420 604 563 116 |
atelier@projektstudio.cz | info@projektstudio.cz |
-15-



akce ESTETIZACE PREDNADRAZNIHO PROSTORU V OSTRAVE PRIVOZE
SO 09.101 - BOURACI PRACE POSTY + OPLOCENI

Stavba bude provadéna dodavatelsky, zpUsob likvidace odpadu vzniklych pfi stavbé bude
dokladovan u zhotovitele.

Vypracoval : Ing. Pavel Nitra
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